

**Determinazione n. 66**

**del 15.11.2018**

**Oggetto: restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR - (RdO 1432378) – richiesta prestazioni aggiuntive CIG Z9B1C4C0C0**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

**VISTO** il D.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;

**VISTO** il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;

**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 dicembre 2017;

**VISTO** l’art. 106, comma 12, del d.lgs n. 50/2016;

**VISTA** la determinazione n. 2 del 10 gennaio 2017 di aggiudicazione definitiva per l'affidamento mediante procedura negoziata telematica sul MEPA (RdO) del servizio di restyling e reingegnerizzazione del sito web di ANVUR, tramite RdO su MePA alla società: Informatica Umanistica srl sempl. via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI) € 18.000,00

**CONSIDERATO** che l'attività di restyling del sito ha subito nel tempo dei rallentamenti per obiettive difficoltà connesse all'esiguo dimensionamento di personale disponibile, in quanto impegnato nel corso degli anni 2017 e 2018 su rilevanti attività (VQR 2011-2014, visite di accreditamento degli Atenei sulla base delle nuove linee guida, presentazione pubblica rapporto biennale 2018) e che il 26 maggio 2018 ha trovato compiuto completamente la fase di restyling con la messa online del nuovo sito, secondo quanto previsto nel capitolato;

**CONSIDERATO** che è ancora attivo il contratto di assistenza con la società Informatica Umanistica che ha curato il restyling del sito, ora basato su un nuovo CMS e che l'Agenzia è priva di una figura di webmaster che possa operare sul nuovo CMS per interventi di manutenzione evolutiva;

**CONSIDERATO** che sono emerse nuove esigenze che richiedono interventi di manutenzione evolutiva non ricomprese nel capitolato come di seguito indicate:

- a) Implementazione della funzione di ricerca strutturata "Atti e pubblicazioni" e conversione della vecchia sezione "Valutazioni";
- b) Implementazione della funzione di ricerca strutturata "Atti e pubblicazioni" e di uno strumento software per la classificazione manuale rapida;
- c) Implementazione della gestione dei contenuti strutturati che popolano dinamicamente le sezioni dell'Area "Amministrazione trasparente (Bandi di gara e contratti e Consulenti e collaboratori);
- d) Implementazione di un plugin per WordPress per la pubblicazione di dati remoti di CINECA e di relativi grafici per la sezione "Rete dei Nuclei di valutazione"

**RITENUTO** di poter acquisire tali prestazioni dalla Società Informatica Umanistica nell'ambito del contratto in corso, mediante ordine diretto sul MEPA;

**STIMATE** in n. 140 le ore per la realizzazione delle suddette implementazioni come da preventivo della società Informatica Umanistica acquisito in data 14 novembre 2018 per un importo complessivo pari a € 3.500, oltre IVA;

**CONSIDERATO** che tali prestazioni si configurano quali prestazioni aggiuntive a quelle previste per il rilascio della funzionalità del sito, il cui valore è inferiore al 20 per cento del valore del contratto originario di affidamento del restyling del sito;

**RITENUTO** congruo l'importo di € 3.500, oltre IVA;

**VISTO** che la spesa per l'erogazione del servizio pari a € 4.270,00, IVA compresa, trova copertura - capitolo 201013.0 "*Realizzazione e manutenzione sito internet e sviluppo software*";

#### **DETERMINA**

1. Nell'ambito del contratto in essere con la società Informatica Umanistica con sede in via Mazzini 60/P, San Giuliano Terme (PI), CF 02103500506, RdO n. 1432378 concernente il restyling del sito e la successiva assistenza, alla società medesima è affidato, mediante ODA sul MEPA, lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sopradescritte per la cui realizzazione sono stimate n. 140 ore;
2. La spesa complessiva pari a € 4.270,00 è impegnata sul capitolo 201013.0 "*Realizzazione e manutenzione sito internet e sviluppo software*";
3. Il Direttore, in qualità di punto ordinante e RUP, procederà a confermare l'integrazione del contratto tramite una apposita nota pec, dandone evidenza nella apposita sezione "Amministrazione trasparente"

Il Direttore \*  
(Dott. Sandro Momigliano)

\*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.