

AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA VQR 2015 – 2019

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 25 marzo 2020

Task	Termine previsto	Nuovo termine
Avvisi Pubblici per la candidatura ai GEV e per gli Assistenti GEV (ANVUR)	Entro 31 Gennaio 2020	Entro 31 Gennaio 2020
Pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR)	Entro 21 febbraio 2020	Entro 21 febbraio 2020
Chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e Assistenti GEV	Entro 29 Febbraio 2020	Entro 29 Febbraio 2020
Termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni diverse (ANVUR)	Entro 29 Febbraio 2020	Entro 15 aprile 2020
Pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi al sorteggio dei GEV (ANVUR)	Entro 27 marzo 2020	Entro 21 aprile 2020
Sorteggio dei GEV (ANVUR)	Entro 31 marzo 2020	Entro 28 aprile 2020
Nomina e pubblicazione dei componenti GEV (ANVUR)	Entro 15 aprile 2020	Entro 30 aprile 2020
Nomina e pubblicazione degli assistenti GEV (ANVUR)	Entro 15 aprile 2020	Entro 15 maggio 2020
Pubblicazione del documento su "Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019" (ANVUR)	Entro 15 aprile 2020	Entro 15 giugno 2020
Verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare (ISTITUZIONI)	Dal 2 aprile al 15 aprile 2020	Dal 15 aprile al 15 maggio 2020
Verifica da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI)	Dal 2 aprile al 30 aprile 2020	Dal 4 maggio al 29 maggio 2020
Validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2019 (ISTITUZIONI)	Dal 1° maggio al 7 maggio 2020	Dal 15 maggio al 10 giugno 2020
Individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR)	Entro 7 maggio 2020	Entro 15 giugno 2020
Pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei GEV (GEV)	Entro 25 maggio 2020	Entro 1 luglio 2020
Conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITA')	Dal 4 giugno al 15 settembre 2020	Dal 1 settembre al 30 ottobre 2020
Conferimento da parte degli EPR e delle Istituzioni diverse dei prodotti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e ISTITUZIONI DIVERSE)	Dal 4 giugno al 30 settembre 2020	Dal 1 settembre al 30 ottobre 2020
Verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2012-16 (ISTITUZIONI)	Entro 30 ottobre 2020	Entro 30 ottobre 2020
Attribuzione dei prodotti ai membri GEV (GEV)	Dal 16 settembre al 30 ottobre 2020	Dal 2 novembre al 30 novembre 2020
Valutazione dei prodotti e dei casi studio da parte dei GEV (GEV)	Dal 3 novembre 2020 al 31 maggio 2021	Dal 1 dicembre 2020 al 15 giugno 2021
Pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR)	Entro 31 luglio 2021	Entro 31 luglio 2021
Chiusura dei rapporti di Area (GEV)	Entro 30 settembre 2021	Entro 30 ottobre 2021
Pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR)	Entro 30 ottobre 2021	Entro 30 novembre 2021
Aggiornamento delle informazioni relative ai prodotti consultabili in accesso aperto (ISTITUZIONI)	Entro 3 novembre 2021	Entro 15 dicembre 2021
Pubblicazione sul sito dell'ANVUR degli elenchi dei prodotti e dei casi studio valutati (ANVUR)	Entro 31 dicembre 2021	Entro 31 dicembre 2021