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1. IL PNRR E LA MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) & lo strumento con cui I'ltalia attua il programma europeo
Next Generation EU, finalizzato a sostenere la ripresa economica e sociale post-pandemia e a promuovere
una transizione digitale, verde e inclusiva. Approvato nel 2021 e successivamente riformulato nel 2023, nel
2024 e da ultimo nel novembre 2025, il Piano italiano — il pil ampio in Europa per risorse assegnate — vale
194,4 miliardi di euro?, di cui 71,9 miliardi in sovvenzioni e 122,5 miliardi in prestiti agevolati, articolati in 7
missioni, 17 componenti e 315 sub-misure.

L'ultima revisione, approvata dal Consiglio dell’'Unione europea il 27 novembre 2025, si colloca nella fase
finale di attuazione del Piano. La rimodulazione ha interessato 173 misure e ha confermato la dotazione
finanziaria complessiva pari a 194,4 miliardi di euro. Sono state riallocate risorse per circa 13,4 miliardi di
euro verso interventi con maggiore capacita di attuazione e nuovi strumenti strategici. Contestualmente sono
stati introdotti strumenti finanziari aggiuntivi e potenziate misure esistenti, mentre quelle caratterizzate da
criticita attuative sono state ridimensionate. E stato inoltre semplificato il quadro degli obiettivi, con una
riduzione complessiva di milestone e target da 614 a 575, al fine di rendere piu chiara e coerente la fase
conclusiva del PNRR.

In coerenza con il calendario europeo di chiusura del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, tutti i traguardi
e gli obiettivi dovranno essere conseguiti entro il 31 agosto 2026. L'ultima richiesta di pagamento dovra
essere presentata entro il 30 settembre 2026 e i pagamenti finali saranno effettuati entro il 31 dicembre
2026.

Alla data del 30 dicembre 2025 I'ltalia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata,
pari a 12,8 miliardi di euro, e nella stessa giornata ha trasmesso la richiesta di pagamento della nona
(penultima) rata. Con I'erogazione dell’ottava rata, le risorse complessivamente trasferite dalla Commissione
europea all’ltalia dall’avvio del PNRR ammontano a oltre 153 miliardi di euro, pari a circa il 79% della
dotazione complessiva del Piano.

Tra le missioni del Piano, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” — e il perimetro di interventi a titolarita del
Ministero dell’Universita e della Ricerca (MUR) —assumono un valore strategico per la competitivita del Paese
con investimenti pari a 30 miliardi di euro (circa il 15% del totale), poiché incidono direttamente su capitale
umano, capacita scientifica e connessione tra ricerca e sistema produttivo. Nel perimetro MUR rientrano
interventi che, nelle diverse componenti della Missione, puntano a estendere e qualificare i dottorati di
ricerca?, sostenere la crescita di giovani ricercatori, finanziare progetti competitivi come i PRIN, rafforzare il
reclutamento di ricercatori e strutturare partenariati estesi tra universita, centri di ricerca e imprese.

Sulla base dei dati di monitoraggio disponibili sulla piattaforma ReGiS® — il sistema informativo nazionale
dedicato alla gestione e al controllo degli interventi PNRR — e resi consultabili periodicamente attraverso il
portale Italia Domani, € possibile ricostruire lo stato di avanzamento finanziario della Missione 4 “Istruzione
e Ricerca” in termini di finanziamenti, risorse attivate e spesa dichiarata.

Va precisato che i microdati contenuti nel focus e relativi ai singoli progetti — ossia il livello di monitoraggio
piu analitico dell’attuazione — risultano aggiornati al mese di ottobre 2025. | dati aggregati e le informazioni
sulle rimodulazioni approvate in sede europea nel novembre 2025 sono invece stati recepiti e integrati a
livello di misura o sub misura, senza un aggiornamento puntuale del dettaglio progettuale.

La lettura complessiva restituisce un quadro in cui il PNRR sta effettivamente abilitando un rafforzamento
congiunto delle strutture e del capitale umano, con ricadute attese sull’offerta formativa, sulla produzione
scientifica, sul trasferimento tecnologico e sulla qualita delle reti tra ricerca e impresa.

I monitoraggio del Piano, messo in atto a decorrere dal 2021 e con scadenza nell’anno 2026, sta evidenziando
quanto sia importante la fase in corso e il suo collegamento con il futuro quando, in assenza delle risorse
PNRR, sara necessario assicurare la sostenibilita degli interventi e la capacita di consolidare nel tempo le

1 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 - Allegato 1 e s. m. i. https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/
documenti/archivio-documenti/decreto-del-ministro-dell-economia-e-delle-finanze---6-agosto-20.html.

2 Gli ambiti tematici dei dottorati PNRR riguardano le priorita del Piano (Missioni PNRR), in particolare transizione digitale e
innovazione, transizione ecologica e sostenibilita, salute, mobilita sostenibile, inclusione e coesione, nonché progetti di ricerca con
forte collaborazione con imprese, pubbliche amministrazioni e partner internazionali.

3 https://capcoe.it/progetto/regis-monitoraggio/.
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trasformazioni avviate. In questa prospettiva, I'evoluzione verso KPIl “post-PNRR” rappresenta un passaggio
chiave per mantenere una governance orientata a performance e impatto di medio e lungo periodo.

Posizionamento della Missione 4 nel contesto del PNRR

Nel quadro complessivo del Piano, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” si colloca al terzo posto per dotazione
finanziaria, con uno stanziamento che — come gia accennato — & pari a 30,3 miliardi di euro, corrispondenti
al 15,6% delle risorse totali del Piano (194,4 miliardi).

La Missione 4, rispetto alle risorse stanziate, & preceduta solo dalla Missione 2 “Rivoluzione verde e
transizione ecologica” (29,8% del totale) e dalla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita e
cultura” (22,3%).

All'interno della Missione 4, gli interventi a titolarita del Ministero dell’Universita e della Ricerca (MUR)
ammontano a 11,6 miliardi di euro, rappresentando il 6% dellintero Piano e il 38,3% delle risorse destinate
a Istruzione e Ricerca.

Figura 1.1 — Risorse PNRR assegnate* per Missioni, con evidenza della missione 4 a titolarita MUR
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* La distribuzione delle risorse é stata elaborata tenendo conto della rimodulazione effettuata il 27 novembre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

L’avanzamento finanziario della Missione 4 e della programmazione a titolarita MUR

Nel complesso, i dati mostrano che nell’ambito della Missione 4 le misure a titolarita MUR e —ancora piu nel
dettaglio — quelle relative alla Componente 2, rappresentano i segmenti piu avanzati del PNRR in termini di
capacita di attivazione e di spesa, con una pil rapida traduzione delle risorse in progetti operativi.

Nel perimetro della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, a fronte di 30,3 miliardi di euro di risorse UE assegnate,
a ottobre 2025 risultano attivati 32,3 miliardi* e impegnati 29,4 miliardi di euro, pari al 97,2% delle risorse
assegnate e al 91% dell’attivato. La spesa rendicontata ammonta a 14,9 miliardi, che corrispondono al 49,3%
delle risorse assegnate e al 50,7% dell'importo impegnato (tasso di realizzazione).

Nel sotto-perimetro a titolarita MUR si collocano 11,6 miliardi di euro, suddivisi in due componenti. In esito
alla rimodulazione finanziaria approvata nel novembre 2025 — recepita nella presente analisi, pur con un
dettaglio progettuale aggiornato a ottobre — quasi tre quarti delle risorse (8,4 miliardi di euro, pari al 72,5%)

4 Lo scostamento tra risorse assegnate e risorse attivate puo riflettere aggiustamenti di portafoglio (riallocazioni e sostituzioni di
interventi nel corso dell’attuazione) e, in parte, un fenomeno di overbooking, cioé I'attivazione di un volume di interventi superiore
alla dotazione iniziale per compensare possibili economie, rinunce, definanziamenti o ritardi, cosi da mantenere elevata la probabilita
di assorbire integralmente le risorse disponibili.
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sono concentrati sulla componente C2 “Dalla ricerca all'impresa”, mentre alla componente M4C1l
“Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione” & destinato poco piu di un quarto delle risorse
complessive (3,2 miliardi di euro, pari al 27,5%).

Questa allocazione riflette una scelta precisa del PNRR: privilegiare il trasferimento tecnologico e il
rafforzamento del sistema della ricerca — con strumenti come i partenariati estesi, i campioni nazionali di R&S
e gli ecosistemi dell'innovazione — rispetto agli interventi piu tradizionali sul diritto allo studio e sulla
didattica. Va detto che la C1 include comunque interventi strutturali importanti (riforma delle classi di laurea,
dottorati, alloggi per studenti), ma il peso finanziario contenuto € determinato anche dal fatto che molte di
queste misure sono normative o di riordino, con un fabbisogno economico inferiore rispetto ai grandi
investimenti infrastrutturali e di ricerca della C2.

Figura 1.2 — PNRR: Missione 4 “Istruzione e ricerca” di competenza MUR*
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* La distribuzione delle risorse tiene conto della rimodulazione effettuata il 27 novembre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

In relazione ai circa 3,2 miliardi di euro della Componente 1 “Potenziamento dell’'offerta dei servizi di
istruzione” di competenza che il MUR gestisce, va evidenziato che una quota ulteriore e prevalente & in capo
al Ministero dell’lstruzione e del Merito per gli interventi relativi alla scuola. In questo ambito, la spesa a
titolarita MUR raggiunge il 40,4% del finanziamento totale (contro il 46,3% del totale M4C1) e il 50% delle
risorse impegnate (contro il 47,9%), valori orientativamente in linea con la media della componente.

Nella Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, il MUR riveste invece un ruolo nettamente prevalente, con
8,4 miliardi di euro a propria titolarita, pari al 78% dell'intera dotazione della componente. In questo
perimetro si concentra la quasi totalita degli investimenti destinati alla ricerca scientifica, allo sviluppo delle
infrastrutture per I'innovazione e alla promozione dei partenariati pubblico-privati. L'avanzamento risulta
particolarmente significativo: la spesa raggiunge a ottobre il 65% del finanziamento complessivo (contro il
54,6% del totale M4C2) e il 66,4% delle risorse attivate gia impegnate (contro il 55,5%), superando i valori
medi della componente.

Complessivamente le risorse attivate e impegnate di competenza del MUR sommano un importo di 10,8
miliardi di euro (93,2%), di cui risultano spesi a ottobre 6,7 miliardi, pari al 58,2 % delle risorse assegnate e al
62,5% di quanto é stato effettivamente impegnato.
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Tabella 1.1 — Avanzamento finanziario del PNRR per Missione, con evidenza della Missione 4

Programmazione Procedure di attivazione Attuazione
di cui: %
Risorse Finanziamento importo . ° % % spesa
R . ) i impegnato | . Spesa . % spesa su
Missioni -Componenti assegnate UE* attivato attivato impegnato surisorse | .
. sulle > min € ** impegnato
min € min € impegnato** [ . su attivato assegnate
risorse UE
min €
M1 - Digitalizzazione, innovazione, 43.304,8 38.441,4 32.401,0 74,8% 84,3% 22171,7 51,2% 68,4%
competitivita e cultura
M2 - Rivoluzione verde e transizione 58.000,0 53.410,1 45.124,6 77,8% 84,5% 22.719,4 39,2% 50,3%
ecologica
M3 - Infrastrutture per una mobilita 23.746,6 25.223,1 250151 |  1053% 99,2% 14.594,6 61,5% 58,3%
sostenibile
M4 - Istruzione e ricerca 30.255,6 32.329,9 29.423,4 97,2% 91,0% 14.906,2 49,3% 50,7%
M4 a titolarita MUR 11.583,0 11.583,0 10.796,1 93,2% 93,2% 6.745,4 58,2% 62,5%
MAC1 - Potenziamento dell offerta 19.440,7 21515,1 18.791,6 96,7% 87,3% 9.006,1|  46,3% 47,9%
dei servizi di istruzione
MA4C1 a titolarita MUR 3.182,1 3.182,1 2.572,5 80,8% 80,8% 1.285,6 40,4% 50,0%
MA4C2 - Dalla ricerca all'impresa 10.814,9 10.814,9 10.631,8 98,3% 98,3% 5.900,1 54,6% 55,5%
MA4C2 a titolarita MUR 8.400,9 8.400,9 8.223,5 97,9% 97,9% 5.459,8 65,0% 66,4%
M5 - Inclusione e coesione 16.270,8 16.586,6 16.342,9 100,4% 98,5% 4.517,0 27,8% 27,6%
M6 - Salute 15.625,5 15.619,0 14.915,3 95,5% 95,5% 6.756,0 43,2% 45,3%
M7 - REPowerEU 7.212,2 10.923,9 9.434,4 130,8% 86,4% 601,2 8,3% 6,4%
Totale 194.415,5 192.534,0 172.656,7 88,8% 89,7% 86.266,1 44,4% 50,0%

* La distribuzione delle risorse tiene conto della rimodulazione effettuata il 27 novembre 2025.
** || dato di spesa della componente M4C2 é aggiornato al febbraio 2026 limitatamente alla misura M4C213.01; per le restanti misure,
i valori di spesa restano riferiti a ottobre 2025. | dati relativi agli importi impegnati sono anch’essi aggiornati al mese di ottobre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

Figura 1.3 — Avanzamento finanziario* della Missione 4 a titolarita MUR per ciascuna componente
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* La distribuzione delle risorse tiene conto della rimodulazione effettuata il 27 novembre 2025. Il dato di spesa della componente
MA4C2 é aggiornato al febbraio 2026 limitatamente alla misura M4C213.01; per le restanti misure, i valori di spesa restano riferiti a
ottobre 2025. | dati relativi agli importi impegnati sono anch’essi aggiornati al mese di ottobre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

Analisi di dettaglio sui singoli interventi a titolarita MUR

Un dato che spesso sfugge nel dibattito pubblico sul PNRR & che non si tratta interamente di risorse “a fondo
perduto”. Il grafico successivo lo mette in evidenza in modo netto: degli 11,6 miliardi di euro a titolarita MUR,
quasi 9 miliardi (il 77,6%) sono prestiti, cioé risorse che I'ltalia dovra restituire. Solo 2,6 miliardi — poco pit di
un quinto — sono sovvenzioni in senso proprio.

La distribuzione tra le due componenti accentua ulteriormente lo squilibrio. La M4C1 (potenziamento
dell’offerta formativa) presenta un mix relativamente bilanciato: 2 miliardi di sovvenzioni e 1,2 di prestiti. La
M4C2 (dalla ricerca all'impresa), che da sola vale quasi tre quarti del totale, € invece finanziata per oltre il
90% a prestito, con 0,6 miliardi di sovvenzioni. Questo significa che il grande investimento italiano nella
ricerca e nel trasferimento tecnologico & in larga parte, come probabilmente & corretto che sia, a debito.
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Figura 1.4 — Missione 4 a titolarita MUR: sovvenzioni e prestiti a confronto* per componente
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* La distribuzione delle risorse tiene conto della rimodulazione effettuata il 27 novembre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

Analizzando nel dettaglio gli interventi di competenza del MUR, emerge la gestione di 16 misure® di cui 15
destinate a nuovi progetti che sommano complessivamente 10,2 miliardi di euro (circa I'88%) e le restanti
somme destinate al PNR e ai PRIN, per una cifra pari a 1,4 miliardi di euro.

Scendendo nel dettaglio delle singole misure, il grafico di cui sotto chiarisce dove si concentrano le risorse e
con quale logica.

Nella componente M4C1, le quattro misure a sovvenzione hanno importi relativamente contenuti e sono
tutte orientate al capitale umano: borse di studio (958 milioni®, la voce piu consistente), dottorati (504
milioni), orientamento (250 milioni), didattica avanzata (272 milioni). L'unico prestito € la misura alloggi per
studenti’ (1.198 milioni), che vale quasi il 40% dell’intera componente. La scelta del prestito qui ha una sua
logica economica: le residenze universitarie generano ritorni attraverso i canoni, a differenza di una borsa di
studio.

Nella componente M4C2 il quadro e diverso. Cinque misure a prestito, tutte con importi compresi tra 1,2 e
1,8 miliardi, costituiscono I'ossatura dell’investimento in ricerca: PNR e PRIN (1.800 milioni), partenariati
estesi (1.610 milioni), campioni nazionali R&S (1.600 milioni), infrastrutture di ricerca (1.578 milioni),
ecosistemi dell'innovazione (1.243 milioni). Le due sole sovvenzioni — giovani ricercatori (210 milioni) e
dottorati innovativi con le imprese (360 milioni®) — sono anche le voci pill piccole della componente e hanno
un carattere chiaramente formativo pil che infrastrutturale.

Il messaggio complessivo e che le risorse PNRR sono state investite a fondo perduto soprattutto sulle persone
(borse, dottorati, didattica) e a debito sulle strutture e i grandi programmi di ricerca. Gli investimenti
infrastrutturali dovranno quindi generare un ritorno economico sufficiente a giustificare il debito contratto.

5 Nella presente trattazione la Riforma M4C1-1.7 “Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” &
considerata congiuntamente al nuovo Investimento M4C115 “Fondo student housing”, introdotto con la revisione del PNRR approvata
il 27 novembre 2025. Nell’ambito della rimodulazione finanziaria, la dotazione originaria pari a 1.198 milioni di euro & stata ripartita
in due misure distinte, con I'assegnazione di 599 milioni di euro alla riforma e 599 milioni di euro al nuovo investimento, al fine di
rafforzare lo strumento finanziario dedicato alla realizzazione e al potenziamento degli alloggi universitari.

61l dato riportato in questo paragrafo sara aggiornato alla luce della Decisione dell’Unione Europea di novembre 2025, che ha disposto
la riallocazione di 150 milioni di euro dalla misura M4C213.03 “Introduzione di dottorati innovativi in collaborazione con le imprese”
alla misura M4C111.07 “Borse di studio per I'accesso all’istruzione universitaria”.

7 Cfr. nota 5.

8 Cfr. nota 6.
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Figura 1.5 — Missione 4 a titolarita MUR: componenti e misure* distinte in sovvenzioni e prestiti
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* La distribuzione delle risorse tiene conto della rimodulazione approvata il 27 novembre 2025. La voce “Alloggi per studenti” include
sia la Riforma M4C1-1.7 sia il nuovo Investimento M4C1-5 “Fondo student housing”, introdotto a seguito della ripartizione della
dotazione originaria.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

I PNRR-MUR mostra un tasso di impegno delle risorse molto avanzato (93,2%) e una spesa effettiva che si
ferma al di sotto del 60% del totale, con circa 5 miliardi ancora da spendere entro giugno 2026.

Le misure che avanzano meglio sono quelle a ciclo breve o basate su programmi preesistenti. Le borse di
studio, che avevano raggiunto una fase di attuazione sostanzialmente completa prima della rimodulazione,
con il nuovo obiettivo di +28.000 borse da assegnare entro agosto 2026 registrano una quota di spesa
sull'impegnato pari all'82,4%. Il PNR/PRIN viaggia all’88,5% anche se va ricordato che gran parte delle risorse
finanzia progetti gia in essere, non avviati ex novo. Procedono a ritmo ragionevole anche i dottorati di ricerca
(62,9%), I'orientamento scuola-universita (63,5%) e le tre grandi misure infrastrutturali della Componente 2
(partenariati, campioni nazionali, ecosistemi), tutte tra il 60% e il 66%.

Le misure che presentano un’elevata quota di risorse impegnate a fronte di una spesa ancora contenuta non
indicano sempre e necessariamente criticita attuative, ma riflettono spesso la natura pluriennale e Ila
tempistica di realizzazione degli interventi. E il caso delle azioni in materia di didattica e competenze
universitarie avanzate, che risultano impegnate per il 99,8% delle risorse disponibili ma presentano — a
ottobre 2025 — una spesa pari al 7,5%. Anche alla luce dei target di risultato conseguiti che saranno illustrati
nel corso della relazione, si ritiene che il dato sulla spesa non sia allo stato un elemento preoccupante e che
sconti ritardi amministrativi piti che di realizzazione degli interventi. Va ricordato che gli interventi riguardano
la costruzione di reti e infrastrutture formative (Digital Education Hubs, scuole universitarie di alta
formazione) e il rafforzamento dei percorsi avanzati, inclusi i dottorati orientati alla transizione digitale e
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ambientale che risultano ormai un traguardo raggiunto e per i quali la spesa & distribuita lungo I'intero ciclo
dottorale.

Il quadro dell'investimento relativo ai dottorati innovativi in collaborazione con le imprese, nella
configurazione originaria ancora riscontrabile nei dati di ottobre 2025, evidenziava alcune criticita sotto il
profilo dell’lavanzamento finanziario. A fronte di una dotazione complessiva pari a 510 milioni di euro
(comprensiva anche della componente relativa agli incentivi alle assunzioni), risultava impegnato il 66,8%
delle risorse e speso il 33% del finanziamento iniziale. A seguito della riprogrammazione del PNRR approvata
nel novembre 2025, la dimensione finanziaria della misura ¢ stata rideterminata in 360 milioni di euro, per
effetto della rimozione della componente relativa agli incentivi alle imprese. Alla luce della nuova dotazione,
il livello di impegno si attesta al 94,6% delle risorse disponibili. E sotto il profilo della spesa (computata ancora
a ottobre 2025) il tasso di realizzazione ¢ al 49,4%

Con riferimento al finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, la spesa registrata risulta
attualmente molto contenuta. A ottobre 2025 sono stati spesi 25,2 milioni di euro a fronte di 210 milioni di
finanziamenti attivati e 152 impegnati. Tali valori corrispondono a un impegno del 72,3% rispetto alle risorse
disponibili. Va tuttavia evidenziato che la misura é finalizzata soprattutto a finanziare assunzioni di giovani
ricercatori vincitori di Grant del’European Research Council® con posizioni di ricercatore a tempo
determinato della tipologia a) (3+2) o b) (tenure track) della legge 240/2010. Tale obiettivo risulta conseguito
(vedi paragrafo dedicato ai target e ai milestone) e la spesa e quindi in fase di realizzazione.

Anche l'investimento sulle infrastrutture di ricerca mostrava, nella rilevazione di ottobre, un apparente
disallineamento tra impegni e spesa: a fronte di un livello di impegno del 93,9% la spesa risultava attestata
al 39% dell'importo impegnato, con oltre 900 milioni di euro ancora da erogare. Tuttavia, dato il carattere
anacronistico e la limitata significativita del dato di ottobre a livello di attuazione, si & ritenuto opportuno
riportare —anche nelle tabelle —il valore rettificato: I'avanzamento della spesa si attesta ora su valori prossimi
al 60% dell'importo impegnato, per un ammontare complessivo di quasi 900 milioni di euro, a conferma di
una marcata accelerazione nell’ultimo periodo. Si tratta, in ogni caso, di interventi infrastrutturali complessi,
destinati alla realizzazione o allammodernamento di infrastrutture strategiche a supporto della ricerca di
base e applicata, per i quali I'avanzamento finanziario tende fisiologicamente a concentrarsi nelle fasi
conclusive dei lavori.

In definitiva, le principali criticita si sono concentrate, richiedendo un importante lavoro di revisione del
Piano, sulla misura relativa agli alloggi per studenti, che, nella configurazione originaria (a ottobre),
evidenziava un marcato disallineamento tra impegni e spesa: a fronte di un livello di impegno pari al 49,5%,
non risultavano pagamenti registrati e circa 605 milioni di euro, su una dotazione complessiva di 1.198
milioni, non erano ancora stati assegnati a progetti specifici. Tale situazione rendeva particolarmente
complesso il rispetto delle tempistiche previste dal PNRR.

Un primo elemento rilevante per comprendere la portata delle rimodulazioni intervenute riguarda il
superamento del precedente riferimento all’obiettivo di portare i posti letto per studenti fuori sede a oltre
100.000 unita. Tale traguardo non e piu configurato come target vincolante del PNRR nell’Allegato alla
Decisione di esecuzione del Consiglio, ma permane quale indirizzo strategico di medio periodo nell’ambito
delle politiche per il diritto allo studio universitario. Con la revisione approvata il 27 novembre 2025 — come
gia riportato in precedenza — la dotazione originaria di 1.198 milioni di euro e stata ripartita in due linee
distinte: 599 milioni di euro proseguono nell’ambito della Riforma M4C1-1.7, attraverso il bando d.m.
481/2024; ulteriori 599 milioni sono confluiti nel nuovo Investimento M4C1-5 “Fondo student housing”,
configurato come strumento finanziario e affidato alla gestione di Cassa Depositi e Prestiti.

In tale assetto, I'obiettivo formalmente vincolante ai fini del PNRR e rappresentato dalla creazione di 30.000
posti letto entro il 31 agosto 2026, da realizzarsi tramite lo strumento a contributo diretto (d.m. 481/2024),
con effettiva messa a disposizione degli studenti entro la scadenza del Piano. La restante quota di interventi
e sostenuta attraverso il nuovo strumento finanziario: per questa componente, in coerenza con i regolamenti
del Dispositivo, il target da conseguire entro agosto 2026 riguarda I’attivazione dello strumento, la selezione

9 Sono ammessi vincitori di bandi Marie Sktodowska-Curie Individual Fellowships, Marie Sktodowska-Curie Postdoctoral Fellowships,
nonché a individui che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della partecipazione a bandi Marie Sktodowska-Curie
Individual Fellowships, Marie Sktodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed
Horizon Europe.
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dei destinatari e la sottoscrizione degli atti d’obbligo per I'intera dotazione, mentre il completamento fisico
degli interventi — stimabile in ulteriori 30.000 posti letto — pu6 avvenire in un arco temporale successivo,
comunque non oltre il 15 maggio 2027.

Il nuovo impianto e stato consolidato dalla legge di bilancio 2026, che ha previsto I'attribuzione diretta a
Cassa Depositi e Prestiti delle risorse destinate agli alloggi universitari, individuandola quale soggetto
attuatore dell’intera misura. Alla stessa competono la pubblicazione dell’avviso, la raccolta e I'istruttoria delle
candidature, la selezione e 'ammissione a finanziamento tramite un Comitato di investimento, la stipula degli
atti d’obbligo, nonché I'erogazione e il monitoraggio dei contributi fino alla messa a disposizione dei posti
letto e alla relativa rendicontazione secondo le regole del PNRR.

Tabella 1.2 — Struttura degli interventi a titolarita MUR* per ciascuna componente e misura

Finanziamen di cui: " .
. . Finanziamento % sul Spesa % spesa % spesa
. . L Prestito o to totale importo per . ! 3 y
Misure a titolarita MUR . . . impegnato finanziamento PNRR sul fin. su
Sovvenzione (attivato) progetti .
. min€ totale min € totale impegnato
min € nuovi
MA4C1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione 3.182,1 3.182,1 2.572,5 80,8% 1.285,6 40,4% 50,0%
M4C111.06.00 Srz!lsgﬁ;ge"m attivo scuola- | ¢ onzione 250,0 250,0 250,0 100,0% 158,8 63,5% 63,5%
M4C111.07.00 gﬁ'éfrﬂ'zﬁr‘:g"’ perfaccesso | oo v enzione 958,0%* 958,0%* 958,0%* 100,0% 789,6 | 82,4%** | 82,4%**
MA4CL13.04.00 E\I/iitzt;:: e competenze Sowvenzione 272,1 272,1 2716 99,8% 20,4 7,5% 7,5%
Dottorati di ricerca, PA, . o 9 9
M4C114.01.00 patrimonio culturale Sovvenzione 504,0 504,0 499,6 99,1% 316,8 62,9% 63,4%
M4C1R1.05.00 | Riforma delle classi di laurea -
Riforma delle lauree
MACIR1.06.00 | apjjitanti ~
M4C1R1.07.00 | Alloggi per studenti Prestito 1.198,0 1.198,0 593,3 49,5%
M4C1R4.01.00 | Riforma dei dottorati -
MA4C2 - Dalla ricerca all'impresa 8.400,9 7.020,9 8.223,6 97,9% 5.459,8 65,0% 66,4%
Programma Nazionale . o o o
M4C211.01.00 | picarca (PNR) e PRIN Prestito 1.800,0 420,0 1.797,1 99,8% 1.593,1 88,5% 88,6%
Progetti di giovani . o o 9
M4C211.02.00 ricercatori Sovvenzione 210,0 210,0 151,9 72,3% 25,2 12,0% 16,6%
Partenariati estesi a
M4C211.03.00 | universita centri di ricerca Prestito 1.610,0 1.610,0 1.610,0 100,0% 1.002,4 62,3% 62,3%
imprese
Strutture di ricerca e
M4C211.04.00 | campioni nazionali di R&S su | Prestito 1.600,0 1.600,0 1.600,0 100,0% 959,8 60,0% 60,0%
KET
Ecosistemi dell’innovazione
MA4C211.05.00 | e leader territoriali di R&S di | Prestito 1.242,8 1.242,8 1.242,8 100,0% 823,1 66,2% 66,2%
“leader territoriali di R&S”
Sistema integrato di
M4C213.01.00 | infrastrutture di ricerca e Prestito 1.578,1 1.578,1 1.481,3 93,9% 888,0** 56,3% 60,0%
innovazione
Introduzione di dottorati
M4C213.03.00 [ innovativi in collaborazione | Sovvenzione 360,0** 360,0** 340,5 94,6%** 168,2 46,7%** 49,4%
con le imprese
Attuazione di misure di
sostegno alla R&S per
M4C2R1.01.00 promuovere la .
semplificazione e la mobilita
Totale 11.583,0 10.203,0 10.796,1 93,2% 6.745,4 58,2% 62,5%

* La tabella comprende le seguenti riforme, non destinatarie di finanziamenti: M4C1R1.05.00-Riforma delle classi di laurea,
MA4C1R1.06.00-Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni, M4C1R4.01.00-Riforma dei dottorati, M4C2R1.01.00-
Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita.

** In relazione al finanziamento, i dati sono stati aggiornati sulla base della Decisione UE di novembre 2025, che ha previsto uno
spostamento di risorse pari a 150 milioni di euro dalla misura M4C213.03 alla misura M4C111.07. Il dato di spesa della misura
M4C213.01 risulta aggiornato a febbraio 2026. | restanti dati di spesa e relativi agli impegni restano aggiornati al mese di ottobre
2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

In sintesi, il quadro opera su tre velocita: misure sostanzialmente concluse (ad es. borse di studio, PNR/PRIN),
misure in fase avanzata di esecuzione ma con margini di ulteriore avanzamento (partenariati estesi, campioni
nazionali, ecosistemi dell’innovazione, dottorati tradizionali) e una misura che richiede interventi sostanziali
di rimodulazione — quella dedicata alla creazione di posti letto per studenti — la quale e stata oggetto di
profonda revisione nel novembre 2025 al fine di allinearne I'attuazione al quadro temporale e operativo
richiesto.
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Figura 1.6 — Avanzamento finanziario delle misure M4 a titolarita MUR per componente e misura

Emm |Importo impegnato speso mm Importo impegnato non speso Importo disponibile (da impegnare)
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0,9%

36,3%
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* In relazione al finanziamento i dati sono stati aggiornati sulla base della Decisione UE di novembre 2025, che hanno previsto uno
spostamento di risorse pari a 150 milioni di euro dalla misura M4C213.03 alla misura M4C111.07.

** |l dato di spesa della misura M4C213.01 risulta aggiornato a febbraio 2026. | restanti dati di spesa e relativi agli impegni restano
aggiornati al mese di ottobre 2025.

Fonte: Italia Domani-Open data ottobre 2025, Camera dei deputati-Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) al 31 dicembre 2025

Soggetti attuatori dei progetti

| grafici successivi mostrano la destinazione delle risorse PNRR per soggetto attuatore e si riferiscono alla
situazione al mese di ottobre 2025.

Il primo grafico (composizione aggregata) mostra che sul totale dei 10,6 miliardi impegnati, gli atenei
risultano soggetti attuatori diretti per il 32,3% delle risorse (3.438 milioni), gli EPR per il 12,9%, le AFAM per
I'1,2%, mentre la categoria “altro” assorbe il 53,6%. Questo dato, pero, va letto con cautela. La voce “altro”
non identifica soggetti estranei al sistema della ricerca e dell'universita: comprende in larga parte
partenariati, consorzi e strutture multi-attore di cui gli atenei e gli EPR sono componenti essenziali. |
partenariati estesi, i campioni nazionali di R&S e gli ecosistemi dell'innovazione — che da soli valgono circa
4,4 miliardi — sono per loro natura strutture consortili in cui universita ed enti di ricerca partecipano come
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partner scientifici e operativi, ricevendo quote significative del finanziamento attraverso i consorzi stessi. La
ripartizione per soggetto attuatore, quindi, sottostima il flusso effettivo di risorse verso il sistema accademico
e della ricerca pubblica, perché cattura solo il rapporto contrattuale diretto con il MUR e non quello indiretto
mediato dai consorzi.

Fatta questa premessa, il profilo cambia sensibilmente tra le due componenti. Nella M4C1, dove la categoria
“altro” pesa per il 50,9%, i soggetti sono effettivamente diversi dagli atenei: si tratta degli EDISU per le borse
di studio (643 milioni) e di enti territoriali e privati per gli alloggi per studenti (586 milioni). Qui la distinzione
e reale: sono risorse che non transitano dal sistema universitario. Gli atenei pesano per il 44,6%, con ’AFAM
al 4,5%.

Nella M4C2 il discorso & diverso. La categoria “altro” sale al 54,3%, ma € composta per la quasi totalita dai
tre grandi programmi consortili citati. In questo caso, una quota rilevante di quelle risorse torna di fatto agli
atenei e agli EPR sotto forma di attivita di ricerca, assegni, borse di dottorato, acquisto di attrezzature e
infrastrutture. La quota di risorse che il sistema universitario e della ricerca pubblica riceve dalla C2 & quindi
sostanzialmente pil ampia di quel 28,7% che il dato per soggetto attuatore diretto attribuisce ai soli atenei.

Figura 1.7 — Missione 4 a titolarita MUR: composizione del finanziamento per soggetto attuatore

B Atenei . AFAM B EPR B Altri soggetti

100%

S 1.233 min€
% 4.463 min€ 5.696 min€
(50,9%) (54,3%) (53,6%)

60% -

110 min€ (4,5%)
1.377 min€
40% 1 2338 mine (12,9%)
;!

126 min€ (1,2%)

16 min€ (0,2%)
1.080 min€

20% (44,6%) 3.438 min€

2.358 min€ (32,3%)

(28,7%)

0% -

M4C1 M4Cc2 Totale
Potenziamento offerta Dalla ricerca
servizi di istruzione all'impresa

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Il grafico successivo (dettaglio per misura) aiuta a distinguere i due casi. Le misure dove “altro” significa
effettivamente soggetti esterni al sistema accademico sono concentrate nella C1: borse di studio (EDISU) e
alloggi (enti territoriali e privati). Le misure dove “altro” significa consorzi a partecipazione universitaria e di
ricerca sono le tre grandi misure della C2: partenariati estesi (1.608 milioni), campioni nazionali (1.596
milioni) ed ecosistemi dell'innovazione (1.240 milioni). Per queste ultime, come segnala la nota alla tabella,
il dato per singolo soggetto attuatore non & disponibile proprio perché la struttura consortile rende
I'attribuzione individuale complessa.

Le misure dove I'attribuzione ¢ invece chiara confermano il ruolo centrale degli atenei: dominano su PNR e
PRIN (1.686 milioni), dottorati di ricerca (489 milioni), dottorati innovativi (325 milioni) e orientamento (243
milioni). Gli EPR emergono come protagonisti sulle infrastrutture di ricerca (1.254 milioni su 1.481), 'unica
misura dove il loro peso supera quello degli atenei. L'AFAM ha una presenza significativa solo sulla didattica
e competenze avanzate (87 milioni su 272, circa un terzo della misura).

In definitiva, il peso reale del sistema universitario e della ricerca pubblica nel PNRR-MUR ¢ sensibilmente
superiore a quel 32,3% che appare dalla lettura del solo dato per soggetto attuatore diretto. La scelta di
canalizzare oltre 4 miliardi attraverso strutture consortili risponde a una logica di massa critica e integrazione
tra soggetti diversi, ma rende meno trasparente il flusso effettivo delle risorse verso i singoli atenei e EPR.
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Figura 1.8 — Missione 4 a titolarita MUR: finanziamento per soggetto attuatore, componente e misura
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Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Passando invece ad analizzare il numero di progetti finanziati, il quadro vede un peso preponderante del
sistema universitario.

Le universita costituiscono, infatti, I'asse portante dell’attuazione del PNRR a titolarita MUR: gestiscono la
grande maggioranza dei progetti (oltre 20 mila, pari a circa '86% del totale), anche se assorbono solo un
terzo delle risorse complessive (3,4 miliardi sui 10,6 attivati). Questo scarto tra numerosita e finanziamenti
segnala un modello di attuazione fortemente diffuso e capillare, basato su molti interventi di dimensione
medio-piccola, concentrati soprattutto sulla Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”.

Gli Enti Pubblici di Ricerca si caratterizzano per una presenza numericamente piu contenuta (1.691 progetti)
in prevalenza relativi a PNR e PRIN ma finanziariamente concentrata (circa 1,4 miliardi), sulla Componente 2
e coerente con la loro vocazione su infrastrutture e ricerca ad alta complessita.

Il sistema AFAM, infine, mantiene un ruolo mirato e coerente con la propria missione formativa: circa 300
progetti, concentrati prevalentemente sulla Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione”.
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Figura 1.9 — Missione 4 a titolarita MUR: distribuzione dei progetti per soggetto attuatore e misura
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Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
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Tabella 1.3 — Finanziamento attivato (milioni di euro) dei progetti PNRR a titolarita MUR* per componente, misura e soggetto attuatore

Atenei AFAM EPR Altro
. o - Altri (Enti DSU,
BELSSUIctaMDR Totale Statali o . | Telematiche | Totale Statali WL " Totale Vigilati (ASI, ISPRA, | enti territ., ctale

statali statali MUR I

ENEA) enti privati)
F i dell’offerta dei servizi di istruzione 1.079,54 | 1.006,31 61,26 11,97 109,93 87,03 22,90 - - - 1.233,05 2.422,52
MA4C1I1.06 | Orientamento attivo scuola-universita 243,04 221,08 18,88 3,08 6,96 6,96 0,00 - - - - 250,00
MA4C111.07 | Borse di studio per I'accesso all’universita 162,35 148,78 13,57 0,00 2,82 1,19 1,63 - - - 642,82 808,00
MA4C113.04 | Didattica e competenze universitarie avanzate 180,60 169,80 10,10 0,70 87,14 66,36 20,78 - - - 3,82 271,56
MA4C114.01 | Dottorati di ricerca, PA, patrimonio culturale 488,59 461,69 18,71 8,19 11,06 10,57 0,49 - - - - 499,65
MACIR1.07 | Alloggi per studenti 4,95 4,95 0,00 - 1,96 1,96 0,00 - - - 586,40 593,31
Dalla ricerca all'impresa 2.357,92 | 2.266,50 78,91 12,51 16,13 14,68 1,45 | 1.377,05 1.287,35 89,70 4.463,16 8.223,50
M4C211.01 | Programma Nazionale Ricerca (PNR) e PRIN 1.685,70 | 1.640,32 40,62 4,76 0,71 0,70 0,01 110,69 110,45 0,24 - 1.797,10
MA4C211.02 | Progetti presentati da giovani ricercatori 139,43 127,74 9,36 2,33 - - - 12,44 12,44 0,00 - 151,87
MA4C2I1.03 | Partenariati estesi a universita centri di ricerca imprese - - - - - - - - - - 1.607,48 1.610,00
MA4C211.04 | Strutture di ricerca e campioni nazionali di R&S su KET - - - - - - - - - - 1.595,64 1.599,99
MA4C2I1.05 | Ecosistemi dell'innovazione e leader territoriali di R&S - - - - - - - - - - 1.240,44 1.242,80
MA4C2I3.01 | Sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione 207,75 195,38 12,37 0,00 - - - 1.253,93 1.164,47 89,46 19,60 1.481,28
MA4C213.03 | Dottorati innovativi in collaborazione con le imprese 325,04 303,07 16,55 5,42 15,42 13,98 1,44 - - - - 340,46
Totale 3.437,46 | 3.272,81 140,16 24,48 126,07 101,71 24,35 | 1.377,05 1.287,35 89,70 5.696,21 | 10.646,01

* In relazione alle misure M4C211.03, M4C211.04, M4C211.05 vi é una quota di importo impegnato non attribuito alle singole progettualita, per cui il dato per singolo soggetto attuatore non somma con il totale
misure riportato in colonna

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Tabella 1.4 — Numero di progetti PNRR a titolarita MUR per componente, misura e soggetto attuatore

Atenei AFAM EPR Altro
A o q R Altri Enti DSU,
RMIsueaticianitNUR Totale Statali WEm " Telematiche Totale Statali WL . Totale Vigilati (ASI, ISPRA, e(nti territ., el
statali statali MUR ENEA) enti privati)
M4C1-P i dell’offerta dei servizi di istruzione 3.773 3.477 237 59 243 203 40 - - - 379 4.395
MA4C111.06 | Orientamento attivo transizione scuola-universita 252 188 53 11 122 122 - - - - 374
MA4C111.07 | Borse di studio per I'accesso all’'universita 63 39 24 53 23 30 - - - 106 222
MA4C113.04 | Didattica e competenze universitarie avanzate 416 386 24 6 30 22 8 - - - 2 448
MA4C114.01 | Dottorati di ricerca, PA, patrimonio culturale 3.026 2.849 135 42 37 35 2 - - - - 3.063
M4C1R1.07 | Alloggi per studenti 16 15 1 1 1 - - - 271 288
MAC2 - Dalla ricerca all'impresa 16.515 15.596 793 126 64 57 7 1.691 1.684 7 914 19.184
M4C211.01 | Programma Nazionale Ricerca (PNR) e PRIN 13.771 13.061 630 80 16 15 1 1.586 1.582 4 - 15.373
MA4C211.02 | Progetti presentati da giovani ricercatori 821 741 60 20 71 71 0 - 892
MA4C2I1.03 | Partenariati estesi a universita centri di ricerca imprese - - - - - - - - - - 369 369
MA4C211.04 | Strutture di ricerca e campioni nazionali di R&S su KET - - - - - - - - - - 286 286
M4C211.05 | Ecosistemi dell’innovazione e leader territoriali di R&S - - - - - - - - - - 258 258
M4C213.01 | Sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione 22 21 1 0 - - - 34 31 3 1 57
MA4C213.03 | Dottorati innovativi in collaborazione con le imprese 1.901 1.773 102 26 48 42 6 - - - - 1.949
Totale 20.288 19.073 1.030 185 307 260 47 1.691 1.684 7 1.293 23.579

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
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Fasi di realizzazione progettuale per soggetto attuatore

L’attuazione del PNRR a titolarita MUR si articola in 23.579 progetti complessivi. La quasi totalita delle
iniziative e gia entrata nella fase operativa: 22.996 progetti risultano in corso (circa il 97,5% del totale),
mentre i progetti da avviare sono 132 (circa 0,6%). | progetti con iter concluso sono 450 (circa I'1,9%), a cui
si aggiunge una quota residuale “da completare”.

La lettura per soggetto attuatore evidenzia profili diversi. Gli Atenei che, come gia detto, concentrano la gran
parte delle iniziative (20.288 progetti) presentano un avanzamento fortemente sbilanciato sulla fase di
realizzazione: 19.905 sonoin corso (circa il 98,1%), 118 da avviare (0,6%) e 264 con iter concluso (circa I'1,3%).
Un andamento analogo caratterizza gli Enti Pubblici di Ricerca (1.691 progetti), con 1.677 in corso (circa il
99,2%), 13 da avviare (0,8%) e 1 concluso (0,1%), coerentemente con la natura pluriennale delle attivita di
ricerca e infrastrutturazione scientifica.

Il sistema AFAM, pur su volumi molto contenuti (307 progetti), mostra invece una quota relativamente piu
elevata di progetti con iter concluso (114, circa il 37%), a fronte di 193 in corso (circa il 63%) e nessun progetto
da avviare o da completare.

Infine, la categoria “Altro” (EDS/EDISU, enti territoriali, enti privati) conta 1.293 progetti, con 1.221 in corso
(circa il 94,4%) e 71 conclusi (circa il 5,5%).

Figura 1.10 — Missione 4 a titolarita MUR: stato dei progetti per soggetto attuatore

B Daavviare [ Incorso [ Dacompletare W Concluso

0,0% (1)

Totale (2927"95;/;) tian 23.579

0,6%(118) 0,0% (1)

98,1%

Atenei (19.908) an, 20.288

AFAM 307
EPR n” 1.691
94,4%
Altro 2 1.293
(EDISU, enti territoriali, privati) (1.221)
0 20 40 60 80 100
Composizione (%)
Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
Tabella 1.5 — Progetti PNRR a titolarita MUR per fase di completamento e soggetto attuatore
Atenei AFAM EPR Altro
Altri | (EDS/EDISU,
Stato dei progetti . Non . Non Vigilati (ASI, enti Totale
Totale | Statali statali Telem. | Totale | Statali statali Totale MUR ISPRA, | territoriali,
ENEA) | enti privati)
Da avviare 118 116 2 0 0 0 0 13 13 0 1 132
In corso 19.905 | 18.754 973 178 193 164 29 1.677 1.670 7 1.221 | 22.996
Da completare 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Iter concluso 264 202 55 7 114 96 18 1 1 0 71 450
Totale 20.288 | 19.073 1030 185 307 260 47 1.691 1.684 7 1.293 | 23.579

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
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Il conseguimento degli obiettivi di programmazione: target e milestone

Il monitoraggio dell’attuazione delle misure a titolarita MUR si fonda sul conseguimento delle milestone e
dei target previsti dal Piano. Da evidenziare la differenza tra target e milestone®, poiché — pur essendo
entrambi “traguardi” che condizionano I'erogazione delle rate — misurano aspetti diversi: le milestone sono
traguardi qualitativi o di processo (ad es. I'adozione di una norma, la pubblicazione di un bando,
I’aggiudicazione di una gara), verificabili sostanzialmente con un criterio “si/no”; i target sono invece obiettivi
quantitativi e misurabili, espressi in numeri o soglie (ad es. numero di interventi conclusi, posti letto realizzati,
persone formate), da raggiungere entrambi entro una specifica scadenza.

Alla data di ottobre 2025, gli obiettivi complessivamente programmati per il periodo 2021-2026 erano pari a
30 (19 target e 11 milestone), di cui 21 gia conseguiti (70%). L'avanzamento risultava particolarmente elevato
sulle milestone (10 su 11, pari al 90,9%), mentre i target evidenziavano un livello di conseguimento pil
contenuto (11 su 19, il 57,9%), coerentemente con la loro natura prevalentemente quantitativa e legata alla
piena realizzazione operativa degli interventi.

La lettura per componente evidenziava dinamiche differenziate. Nella Componente M4C1 “Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione”, risultavano programmati 14 obiettivi, di cui 9 conseguiti (64,3%), con un
avanzamento particolarmente solido sulle milestone (6 su 7) e piu graduale sui target (3 su 7), in ragione della
complessita degli interventi quantitativi connessi, tra I'altro, a borse di studio, orientamento e alloggi per
studenti.

Nella Componente M4C2 “Dalla ricerca all'impresa”, il livello di conseguimento si attestava su valori pil
elevati (12 obiettivi su 16, pari al 75%), con pieno completamento delle milestone (4 su 4) e un avanzamento
significativo dei target (8 su 12). Tale andamento rifletteva I'avvio anticipato di numerosi programmi di
finanziamento alla ricerca, tra cui PRIN, partenariati estesi, giovani ricercatori e dottorati innovativi, che
avevano gia raggiunto diversi obiettivi quantitativi intermedi.

Tabella 1.6 — Missione 4 a titolarita MUR: traguardi e obiettivi UE e stato di realizzazione

. Totale. di cui: Target di cui: Milestone di cui:

Componenti traguardi e - Lo - X .

e conseguiti (obiettivi) conseguiti (traguardi) conseguiti
obiettivi

MA4C1 - Offerta dei servizi di istruzione 14 9 7 3 7 6

MA4C2 - Ricerca e impresa 16 12 12 8 4 4

Totale 30 21 19 11 11 10

Totale % 100,0% 70,0% 100,0% 57,9% 100,0% 90,9%

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Con la revisione del 27 novembre 2025, recepita nella Decisione di esecuzione del Consiglio, la struttura degli
obiettivi & stata oggetto di una rimodulazione che ha inciso sulla griglia di monitoraggio, pur mantenendo
invariato il numero complessivo di traguardi e obiettivi (30). L'aggiornamento ha comportato accorpamenti,
riclassificazioni e introduzione di nuove milestone funzionali alla diversa architettura di alcune misure,
modificando quindi la distribuzione tra target e milestone.

A valle della rimodulazione, i 30 obiettivi, mostrano una diversa composizione: i target passano da 19 a 15,
mentre le milestone aumentano da 11 a 15. Gli obiettivi conseguiti salgono a 23 (76,7%). Il tasso di
conseguimento dei target si attesta al 66,7% (10 su 15), mentre quello delle milestone si colloca all’86,7% (13
su 15). E opportuno evidenziare che parte dell’evoluzione percentuale riflette un processo di semplificazione
degli obiettivi piuttosto che un mutamento sostanziale dell’avanzamento fisico e finanziario.

10 Obiettivi (target) e traguardi (milestone) riportati nel documento Decisioni di esecuzione del Consiglio relative all’approvazione
della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’italia del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni. Ultima
versione, al 25 novembre 2025, nellALLEGATO della Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’lUE del 27 novembre 2025 (ST
15106/2025 ADD 1) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15106-2025-ADD-1/it/pdf.
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Tabella 1.7 — Missione 4 a titolarita MUR: traguardi e obiettivi UE e stato di realizzazione a seguito della rimodulazione

di novembre 2025

. Totale. di cui: Target di cui: Milestone di cui:

Componenti traguardi e - Lo " X L.

e conseguiti (obiettivi) conseguiti (traguardi) | conseguiti
obiettivi

MA4C1 - Offerta dei servizi di istruzione 15 10 6 3 9 7

MA4C2 - Ricerca e impresa 15 13 9 7 6 6

Totale 30 23 15 10 15 13

Totale % 100% 76,7% 100,0% 66,7% 100,0% 86,7%

Fonte: Consiglio dell’Unione europea-Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’'UE del 27 novembre 2025 (allegato)

La rimodulazione di novembre 2025

Sul piano finanziario, la rimodulazione delle misure a titolarita MUR avviene — come gia evidenziato in
precedenza — a invarianza del saldo complessivo (totale paria 11,58 mld), con la riallocazione di 150 milioni
dalla Componente 2 alla Componente 1.

Le principali modifiche strutturali intervenute sugli obiettivi —includendo, per completezza del quadro, anche

quelle gia richiamate — hanno riguardato:

e LlInvestimento M4C1 1.7 “Borse di studio per l'accesso all’'universita”, il cui target M4C1-15 bis & stato
quantitativamente rafforzato e ripianificato. Lobiettivo originario prevedeva l'assegnazione di 55.000
borse entro dicembre 2025, target di fatto gia conseguito a ottobre con una performance superiore al
minimo richiesto (oltre 64.000 borse effettivamente programmate per l'a.a. 2024/25). Con la
rimodulazione di novembre 2025, il target complessivo & stato incrementato a 83.000 borse finanziate
dal PNRR (+28.000 per I'a.a. 2025/26), con estensione della scadenza ad agosto 2026.

e LlInvestimento M4C2 3.3 “Dottorati innovativi in collaborazione con le imprese”, la cui dotazione PNRR &
stata rideterminata da 510 a 360 milioni di euro, a seguito della rimozione della componente relativa agli
incentivi all'assunzione. Tale revisione ha comportato una ridefinizione del perimetro dell’intervento e
della configurazione dei relativi obiettivi, concentrando la misura sul finanziamento dei percorsi di
dottorato e superando la precedente articolazione collegata al sistema di incentivi alle imprese.

e Llnvestimento M4C1-3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, per il quale i precedenti M4C1-
23 (milestone) e M4C1-23 bis (target) sono stati accorpati in un unico traguardo. La nuova configurazione
integra in un’unica verifica 'adozione del decreto di assegnazione per almeno 500 nuovi dottorati
focalizzati sulle transizioni digitale e ambientale, il sostegno a 3 poli dell’istruzione digitale (DEH), la
creazione di 3 reti di istituti di istruzione superiore (ITS), almeno 10 partenariati per iniziative didattiche
transnazionali e almeno 15 progetti di internazionalizzazione AFAM. Si tratta, dunque, di un obiettivo
composito che riunisce componenti qualitative e quantitative precedentemente separate.

e Le riforme MUR 1.5 e 1.6 (classi di laurea, lauree abilitanti e riforma dei dottorati) della componente
M4C1, inizialmente articolate in due traguardi distinti e gia conseguite nel biennio 2021-2022, sono state
ricondotte a un unico traguardo sintetico, con finalita di semplificazione della struttura di monitoraggio.

e La Riforma M4C1-1.7 “Alloggi per studenti”, riorganizzata per salvaguardare il conseguimento degli
obiettivi entro le scadenze RRF. La misura & stata articolata distinguendo tra 30.000 posti letto da creare
e rendere disponibili entro il 31 agosto 2026 (target M4C1-30) e ulteriori 30.000 posti sostenuti tramite il
nuovo Investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (dotazione 599 milioni di euro),
strutturato come strumento finanziario. Per quest’ultimo sono state introdotte due nuove milestone: la
M4C1-31, relativa all’entrata in vigore dell'accordo attuativo (conseguita a dicembre 2025), e la M4C1-32,
concernente la sottoscrizione di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari per un
ammontare pari al 100% delle risorse assegnate, entro giugno 2026.

¢ Nel quadro della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1 (PRIN), la Decisione di esecuzione del
Consiglio del 27 novembre 2025 riclassifica I'obiettivo M4C2-6 da target a milestone, prevedendo entro il
Il trimestre 2025 la pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione di almeno 5.350 Progetti di Ricerca
di Interesse Nazionale (PRIN). Il dispositivo chiarisce inoltre che gli inviti a presentare proposte devono
prevedere una durata progettuale almeno biennale e richiedere la collaborazione tra unita di ricerca
universitarie ed enti di ricerca. In tale cornice si colloca, tra gli strumenti attuativi, il bando PRIN 2022
avviato con Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, con una dotazione di 420 milioni di euro
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(importo complessivo destinato dal Piano ai progetti nuovi), articolata in una Linea “Principale” (168
milioni) e una Linea “Sud” (252 milioni). Ai fini dellinquadramento scientifico e della valutazione
comparativa, il bando fa riferimento alla classificazione dell’European Research Council (ERC),
richiedendo che ciascun progetto sia ricondotto a uno dei tre macro-ambiti: Life Sciences (LS), Physical
Sciences and Engineering (PE) e Social Sciences and Humanities (SH).

e Llnvestimento MA4C2-1bis “Giovani ricercatori”, riclassificato da target quantitativo a milestone
qualitativa, con focalizzazione sugli adempimenti formali e amministrativi (adozione dei decreti di
attribuzione del finanziamento). L'obiettivo sostanziale — il reclutamento di 550 giovani ricercatori —
risultava comunque gia conseguito entro giugno 2025.
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Tabella 1.8 — Dettaglio per singolo intervento dei target e milestone UE

Codice - descrizione

Missione, q q : o] Target Stato
/ |nvest|mento/ Codice - Descrizione intervento - 8 / Scadenza "
Componente N Milestone conseguimento
riforma
MA4cC1 Inv. 1.6 Orientamento attivo nella Rilascio di almeno 1.000.000 di attestati di frequenza per i corsi di transizione scuola-universita a studenti della " A
transizione scuola Universita 24 scuola secondaria iscritti negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026 target giu-26 da conseguire
| decreti ministeriali adottati dal Ministero dell’'Universita e della Ricerca sulla riforma delle borse di studio
M4C1-2 devono migliorare I'accesso all’'istruzione terziaria per gli studenti di talento in difficolta socioeconomiche, milestone dic-21 conseguito
aumentando I'importo delle borse di studio e il numero dei beneficiari, fino al 31 dicembre 2024. Tali studenti 8
sono individuati sulla base dell'ISEE (Indi della si i ica equival
L1 i i " Assegnazione, ad almeno 55.000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo . .
Inv. 1 .7 bors‘e di studio per I'accesso M4C1-11 BN e P target dic-23 conseguito
all’Universita per la ripresa e la resilienza.
Assegnazione, ad almeno 55.000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo " q
M4C1-15 &N "~ P target dic-24 conseguito
per la ripresa e la resilienza.
. Assegnazione, ad almeno 55.000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo : Sk
MA4C1-15bis per la ripresa e la resilienza. target dic-25 da conseguire
Assegnazione di almeno 500 nuovi dottorati di ricerca nell’arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni
M4C1-23 digitale e ambientale. Il progetto mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato) attraverso target giu-26 da conseguire**
le seguenti leve: a) digi b) “cultura dell’i ", ¢) inter i
Inv. 3.4 Didattica e competenze Le sotto misure in materia di didattica e competenze universitarie avanzate devono comprendere:
universiarie avanzate 2 Fouvtone di e et tileumrsor spenorh
b . ; . . -
MA4C1-23bis 3. la realizzazione di dieci iniziative educative transnazionali - TNE; milestone giu-26 da conseguire
4. |a realizzazione di 15 progetti d’internazionalizzazione di istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM).
Inv. 4.1 Estensione del numero di Almeno 3.600 borse di dottorato generali, almeno 3.000 borse di dottorato nell'ambito della pubblica
dottorati orientati alla ricerca, per la M4C1-12 amministrazione e almeno 600 borse di dottorato dedicate al patrimonio culturale saranno assegnate nell’arco target dic-24 conseguito
PA e il patrimonio culturale di tre anni.
Le riforme devono comprendere almeno i seguenti elementi chiave:
i) iniziative di riforma delle classi di laurea che i un grado maggiore di ibilita al fine di rit
all’evol della d da di da parte del mercato del lavoro;
ii) iniziative di riforma delle lauree abilitanti al fine di semplificare e rendere pil veloce I'accesso all’esercizio
delle professioni; . " a
1% ; . *
MaC1-1 iii) iniziative di riforma dei dottorati al fine di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca milestone dic-21 conseguito
applicata;
iv) iniziative di riforma del sistema di formazione professionale terziaria, compreso il rafforzamento dei legami e
B B o delle possibili transizioni con le lauree pr i al fine di I la di
Rif. 1.5 Riforma delle classi di laurea tecniche sul mercato del lavoro.
La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per I'efficace attuazione e
applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria:
0% - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in N g PR
MACl1-10 materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati; milestone dic-23 conseguito
- riforma della carriera degli insegnanti;
- riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici;
- legislazi volta a costruire un sistema di di qualita per le scuole.
Rif. 1.6 Riforma delle lauree MA4CL-1* Dettaglio gid riportato nella Rif. 1.5 milestone dic-21 [ guito*
abilitanti per determinate N o ] . ) .
professioni M4C1-10 Dettaglio gid riportato nella Rif. 1.5 milestone dic-23 conseguito
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Missione/
Componente

Codice - descrizione
investimento/
riforma

Codice - Descrizione intervento

Target/
Milestone

Scadenza

Stato
conseguimento

Rif. 1.7 Riforma della legislazione
sugli alloggi per gli studenti e
investimenti negli alloggi per
studenti

M4C1-27

La riforma della normativa in materia di alloggi per studenti (modifica della |. 338/2000 e del d.lgs. 68/2012)
introduce un quadro pil flessibile e orientato alla sostenibilita, con quattro linee di intervento principali:

- Ristrutturazione e riqualificazione prioritarie rispetto a nuove costruzioni, con incentivi al rinnovo del
patrimonio esistente e i iato per progetti ad alto standard ambientale.

- Semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la presentazione e selezione dei progetti, al fine di
ridurre tempi e passaggi autorizzativi.

- Apertura agli investimenti privati e ai partenariati pubblico-privato, consentendo I'utilizzo dei fondi pubblici
per I bri ico-fi iario degli interventi e pi do una fiscalita
equiparata all’edilizia sociale.

- Condizionamento dei benefici finanziari e fiscali all’obbligo di la d'usoa
studentesca e al rispetto di limiti massimi di affitto, anche oltre la durata dei regimi agevolati.

- La riforma prevede inoltre la revisione degli standard minimi degli alloggi, riducendo la superficie degli spazi
comuni in favore di camere singole pit funzionali e attrezzate, in linea con modelli europei di residenzialita

ia

milestone

dic-21

conseguito

M4C1-29

Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. La riforma deve comprendere:

1) apertura della partecipazi al fi it anche ai itori privati, do anche partenariati
pubblico-privato in cui I'universita utilizzera i fondi di: ibili per I'equilibrio iario degli
investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti;

2) assicurazione della sostenibilita a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del
regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per I'edilizia sociale) e, pur
vincolando I'utilizzo dei nuovi alloggi durante I'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture
quando le stesse non sono necessarie per |'ospitalita studentesca;

3) dizi del fil it e delle lazioni fiscali aggiuntive (ad es. parita di trattamento con
Iedilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell’'intero periodo di investimento
e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei
regimi speciali di i che possono ibuire a stil glii i i da parte di operatori
privati;

4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio
comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate.

milestone

dic-22

conseguito

MAC1-28

milestone

giudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari.

giu-23

M4C1-30

Creazione di almeno 60.000 posti letto ! i confor alla legislazit pertinente, tra cui la
legge n. 338/2000 -riveduta nell’agosto 2022- e il nuovo sistema legislativo adottato nell’ambito del traguardo
M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per
studenti.

target

giu-26

da conseguire**

Rif. 4.1 Riforma dei dottorati

MA4C1-1*

Dettaglio gid riportato nella Rif. 1.5

milestone

dic-21

conseguito*

M4C2

Inv.1.1 Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

M4C2-5

Assegnazione di almeno 3.150 progetti di ricerca di interesse nazionale.

L’aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve

essere conforme agli ori i tecnici sull’; icazi del principio “non arrecare un danno significativo”

(2021/C58/01) mediante 'uso di un elenco di esclusi e il requisito di ita alla pertinente normativa
i dell'UE e nazi

target

dic-23

conseguito

M4C2-6

Assegnazione di almeno 5.350 progetti di ricerca di i i L'aggiudicazi degli appalti ai
progetti { i deve essere agli ori i tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare
un danno significativo” (2021/C58/01) mediante 'uso di un elenco di i e il requisito di ita alla
normativa i dell’UE e [

target

giu-25

conseguito*

M4c2-7

Assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato.

I ricercatori assunti si concentrano sulle priorita coerenti con i sei cluster del Programma quadro europeo di
ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creativita, trasformazioni sociali, una societa
dell’inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilita

vi) prodotti ali i ita, agricoltura,

target

giu-25

conseguito
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Missione/
Componente

Codice - descrizione
investimento/
riforma

Codice - Descrizione intervento

Target/
Milestone

Scadenza

Stato
conseguimento

Inv. 1.2 Finanziamento di progetti
presentati da giovani ricercatori

M4c2-1

Concessione di almeno 300 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione include criteri di ammissibilita
che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli ori i tecnici sull’s i del principio
“non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante I'uso di un elenco di esclusione e il requisito di
conformita alla pertinente normativa i dell’UE e nazi

target

dic-22

conseguito

MAC2-1bis

Concessione di almeno 550 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione per I'assegnazione delle borse
di ricerca include criteri di ammissibilita che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli
orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)
mediante I'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita alla pertinente normativa ambientale dell’UE
e nazionale. Il conseguimento dell’obiettivo & subordinato anche all’assunzione di almeno 550 giovani ricercatori
con contratto formalmente attivato.

target

giu-25

conseguito**

Inv. 1.3 Partenariati estesi a
Universita, Centri di Ricerca,
Imprese e finanziamento progetti di
ricerca di base

M4C2-8

L'intervento prevede la firma di almeno 14 partenariati di ricerca di base tra istituti di ricerca e imprese private,
con I'assunzione di almeno 100 ricercatori a tempo determinato per ciascun partenariato. Almeno il 40% dei
contratti dovra essere assegnato a ricercatrici.

| progetti sono i tramite pi , in coerenza con le priorita del Piano Nazionale della
Ricerca (PNR) e con I'integrazione tra maturita tecnologica (TRL) e preparazione della societa (SRL). Sono garantiti
equilibrio territoriale — con i al no e alle isole — e Igi di grandi imprese e PMI,
incluse quelle giovani e innovative.

La procedura richiede il rispetto del principio DNSH e della normativa ambientale UE e nazionale, assicura un
contributo climatico minimo del 42% delle risorse RRF e prevede obblighi di monitoraggio intermedio e finale
sull’attuazione della misura.

target

giu-25

conseguito

Inv. 1.4 Potenziamento strutture di
ricerca e creazione di “campioni
nazionali di R&S” su alcune Key
Enabling Technologies

M4C2-19

L'aggiudicazione dei contratti avviene tramite inviti a presentare proposte competitive, nel rispetto del principio
“non arrecare un danno significativo” (DNSH, 2021/C58/01), mediante applicazione di un elenco di esclusione e
conformita alla i i UE e Le risorse sono allocate per il 30% a interventi IF022
(ricerca e i per ia a basse i, resilienza e imatico) e per il 15% a
interventi IF023 (economia circolare).

I progetti, i i come i i dell’i ione, sono valutati per fattibilita, sostenibilita,
i I involgi del settore produttivo, qualita dei partner e impatto sociale

(anche regit c
e i La procedura prevede verifica DNSH ed eventuale VAS in caso di impatti sij ivi sul territorio.

milestone

giu-22

conseguito

M4C2-9

I centri nazionali cui sono stati aggiudicati i contratti e che sono stati valutati con il traguardo M4C2-19 sono
operativi e hanno Il le attivita secondo quanto stabilito nel relativo invito a presentare progetti.

target

giu-26

da conseguire

Inv. 1.5 Creazione e rafforzamento
di “ecosistemi dell'innovazione”,
costruzione di “leader territoriali di
R&S”

M4C2-18

Notifica dell’aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali
confor agli i tecnici sull’ icazi del principio “non arrecare un danno significativo”
(2021/C58/01) mediante I'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita alla pertinente normativa
ambientale dell’'UE e nazionale. | centri nazionali saranno creati a seguito di un invito a presentare proposte
concorrenziali con la riunione dei laboratori di punta esistenti a livello mondiale gia presenti nelle universita e i
centri di ricerca pubblici e privati, e creando nuove infrastrutture su misura.

milestone

giu-22

conseguito

MA4C2-18bis

Almeno 10 i dell'i hanno le attivita secondo quanto stabilito nel pertinente
invito a presentare progetti.

target

giu-26

da conseguire

Inv. 3.1 Fondo per la realizzazione di
un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e
innovazione

M4C2-17

L’aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati avviene tramite inviti a presentare proposte competitive, nel
rispetto degli orientamenti sul principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, 2021/C58/01), attraverso
I"applicazione di un elenco di esclusione e I'obbligo di conformita alla dellUE e

Le proposte sono valutate secondo criteri che includ leadershi logica e dell'i

potenziale innovativo (anche in termini di open innovation e open data); coerenza con le aree tematiche
strategiche o con sviluppi dirompenti; solidita dei piani traslazionali e di trasferimento tecnologico;
coinvolgimento dell'industria come partner o utilizzatore; capacita di sviluppo imprenditoriale, generazione e
gestione della proprieta i (con chiara tra licenze aperte e protette); attitudine a sviluppare
e ospitare dottorati industriali; accesso a capitale o altre forme di finanziamento per favorire la creazione di start-

up.
La procedura richiede inoltre la verifica DNSH e, ove io, la bi le strategica (VAS) nei
casi di impatto sij ivo sul territorio.

milestone

giu-22

conseguito
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Codice - descrizione

Misslone/ investimento/ Codice - Descrizione intervento 'I:arget/ Scadenza Sta.to
Componente . Milestone conseguimento
riforma
Sono finanziate almeno 30 infrastrutture nell’ambito del sistema integrato di infrastrutture di ricerca e
innovazione. Le infrastrutture per I'innovazione devono essere multifunzionali e operare in almeno tre tra i
MaC2-16 seguenti ambiti tematici: quantistica, materiali avanzati, fotonica, scienze della vita, intelligenza artificiale e target giu-23 conseguito
izi Il pieno i dell’obiettivo prevede inoltre I'assunzione di almeno 30
research manager a supporto del e del i del sistema int 1t
. Almeno 30 infrastrutture di ricerca e innovazione create o che hanno le attivita confor al " .
MAC2-16bis pertinente invito a presentare progetti. target glu-ZG da conseguire
Lintervento prevede I'assegnazione di almeno 6.000 borse di dottorato innovativo, coerenti con i fabbisogni del
mercato del lavoro regionale e con durata triennale.
. . . | percorsi devono svolgersi presso le sedi ie delle Regioni i , fatti salvi periodi programmati
Inv. 3.3 Introduzione di dottorati di studio e ricerca in impresa e all’estero (da un minimo di 6 a un massimo di 18 mesi ciascuno).
innovativi che rispondono ai MA4Cc2-3 I dottorandi devono poter accedere a strutture (laboratori, banche dati), target dic-24 conseguito
fabbisogni di innovazione delle partecipare ad attivita formative su competenze linguistiche, informatiche e di gestione della ricerca, e
imprese e promuovono I'assunzione beneficiare del coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo. E inoltre richiesto il
dei ricercatori dalle imprese rispetto dei principi orizzontali dell'Unione ilita sviluppo ibile, pari opportunita, non
discriminazione e accessibilita).
MA4C2-3BIS Almeno 13.500 ricercatori assunti dalle imprese attraverso il sistema di incentivi. target giu-26 dac FE3
| decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare a un approccio piu
Rif. 1.1 Attuazione di misure di sistemico alle attivita di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo
sostegno alla R&S per promuovere MaC24 evitando la dispersione e la frammentazione delle priorita; ii) riformare la legislazione per aumentare la milestone dic-22 conseguito

la semplificazione e la mobilita

mobilita di personalita di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra universita, infrastrutture di ricerca e
imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per
concentrarsi maggiormente sulle attivita di ricerca.

* Gli interventi, milestone o target, asteriscati, sono quelli che compaiono in pit misure.
** Modifiche alla programmazione con la Decisione UE del 27 novembre 2025:
e [l target M4C1-15bis relativo all’investimento 1.7 é stato aumentato a 83.000 borse e la sua scadenza rimandata ad agosto 2026.
e Target e milestone M4C1-23 e M4C1-23bis relativi all'investimento 3.4 sono stati ridotti a un’unica milestone.
e [ltarget M4C1-30 della Riforma 1.7 “Alloggi per gli studenti e investimenti negli alloggi per studenti” é stato rimodulato a 30.000 posti letto supplementari. In relazione all’investimento sugli
alloggi. Sono state introdotte anche due nuove milestone attuative in relazione al nuovo investimento 5, le M4C1-31 e M4C1-32.
e |l target M4C2-6 relativo all’investimento 1.1 Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) & stato trasformato nella milestone che prevede la pubblicazione del decreto o dei
decreti che dispongono I'assegnazione dei progetti di ricerca di cui al target preesistente.
e |l target M4C2-1bis relativo all’investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori é stati trasformato in traguardo (milestone) richiedendo la pubblicazione dei
decreti di attribuzione del finanziamento ai giovani ricercatori (dettagli nel paragrafo di riferimento).
e [l target M4C2-3BIS é stato espunto dal Piano.

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025, Consiglio dell’Unione europea-Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’UE del 27 novembre 2025 (allegato)
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| FOCUS DEL RAPPORTO SUL SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA 2026
__________________________________________________________________________________________]

Lo stato dell’arte dei target misurabili

Il quadro dei target e delle milestone riportata nel paragrafo precedente restituisce una fotografia utile ma
necessariamente semplificata, costruita sulla logica binaria del conseguimento formale. La successiva tabella
degli indicatori di monitoraggio permette di andare oltre, misurando il grado effettivo di avanzamento di
ciascun obiettivo quantitativo e facendo emergere elementi che il dato aggregato non coglie.

L’analisi si concentra principalmente sui target quantitativi europei inseriti nel PNRR e sottoposti a
monitoraggio da parte della Commissione europea, senza tuttavia trascurare alcuni target italiani che, in
diverse misure, risultano propedeutici e integrativi rispetto a quelli europei. Nel PNRR coesistono infatti
target e milestone di natura europea e altri nazionali: questi ultimi possono avere funzione attuativa,
integrativa o preparatoria rispetto agli obiettivi concordati con I'Unione europea. Gli indicatori considerati
non esauriscono pertanto il quadro complessivo delle iniziative, delle strutture, delle collaborazioni e del
coinvolgimento di persone attivato dal PNRR a titolarita MUR, ma rappresentano gli impegni assunti a livello
sovranazionale come condizione per I'erogazione dei fondi.

Per una lettura corretta dei dati € inoltre essenziale considerare la scadenza effettiva associata a ciascun
obiettivo: alcuni risultati sono attesi entro il 2026 e, in questi casi, livelli di realizzazione parziali nel 2025 sono
coerenti con una traiettoria ancora in corso. Laddove invece la scadenza sia gia maturata e il target risulti non
ancora pienamente raggiunto, I'indicatore & relativo a una programmazione nazionale che si riferisce a un
target composito, in cui gli obblighi verso I’'Unione europea sono stati rispettati ma le progettualita in corso
continuano a implementare e completare le esigenze del settore, senza configurare un ritardo rispetto agli
impegni europei.

Nel dettaglio degli indicatori disponibili, il quadro complessivo & positivo sulle misure a esito immediato e
presenta criticita circoscritte ma significative sugli obiettivi legati a opere infrastrutturali e a rafforzamenti
organizzativi e occupazionali, che fisiologicamente concentrano una parte rilevante dei risultati nella fase
finale di attuazione.

Le misure a carattere distributivo confermano tassi di realizzazione molto elevati. Le borse di studio per
I'accesso all’'universita risultano sostanzialmente allineate ai livelli programmati nelle tre annualita
monitorate: da 58.303 su 59.582 nel 2022/2023 (97,9%) a 60.429 su 61.213 nel 2023/2024 (98,7%), fino a
64.324 su 64.370 nel 2024/2025 (99,9%), con una progressione che segnala un meccanismo attuativo ormai
consolidato. Analogo il profilo dei dottorati: le borse di dottorato PNRR, PA e patrimonio culturale
raggiungono complessivamente 7.161 assegnazioni su 7.239 programmate (circa il 99%), mentre i dottorati
innovativi in collaborazione con le imprese si attestano a 5.780 su 5.956 (97%).

La didattica e competenze avanzate presenta un quadro prevalentemente consolidato con un’eccezione
circoscritta. | centri di formazione digitale sono tutti istituiti (3 su 3), le iniziative transnazionali completate
(24 su 24), i partenariati strategici AFAM realizzati (30 su 30) e i dottorati in transizioni digitale e ambientale
sostanzialmente assegnati (497 su 500, il 99,4%).

Con riferimento alla rete di scuole universitarie superiori, all'interno della misura 3.4 “Didattica e competenze
universitarie avanzate”, la programmazione operativa riportata negli elenchi di progetto € risultata pit ampia
rispetto al target vincolante definito nel PNRR. Nella ricognizione programmatica figurano infatti fino a 17
potenziali attivazioni/azioni progettuali, mentre il traguardo previsto dal Piano (M4C1-23) consisteva
nell’attivazione di 3 scuole universitarie superiori. Tale obiettivo risulta pienamente conseguito (100%), pur
in presenza di una programmazione pil estesa, tuttora in fase di sviluppo.

L’orientamento attivo scuola-universita evidenzia un avanzamento progressivo e coerente con la tempistica
del Piano. Alla rilevazione di ottobre 2025 risultavano rilasciati 680.183 attestati su 1.172.359 programmati
(58%). L’aggiornamento di febbraio — reso disponibile dal MUR — segnala una significativa accelerazione
dell’attuazione, con oltre 800.000 attestati rilasciati al mese di febbraio (circa il 68% del totale previsto),
confermando un trend di crescita compatibile con il conseguimento dell’obiettivo finale entro la scadenza
del PNRR. Tale andamento va letto alla luce della solidita dell’infrastruttura complessivamente costruita: gia
a ottobre gli accordi sottoscritti con le scuole superavano ampiamente il valore programmato (10.292 contro
5.651, 182,1%) e i corsi attivati risultavano in fase avanzata (38.456 su 45.668, 84,2%). La rete di
collaborazione & dunque pienamente operativa e la trasformazione degli accordi e dei corsi in attestati
effettivamente rilasciati procede in modo coerente con la scadenza del Piano, collocandosi entro i tempi
previsti.
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1. IL PNRR E LA MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”
I

Sul versante ricerca e innovazione, i grandi programmi della componente 2 mostrano un avanzamento
operativo significativo, in diversi casi superiore a quanto il dato sulla spesa finanziaria possa suggerire. | PRIN
a ottobre 2025 superano il target fissato in relazione ai progetti da finanziare (5.533 assegnati rispetto ai
5.350 previsti). Gli ecosistemi dell'innovazione risultano tutti operativi (11 su 11, il 100%), cosi come i
campioni nazionali di R&S sulle tecnologie abilitanti (5 su 5, il 100%), a conferma di una fase di attivazione
organizzativa ormai matura. | partenariati estesi registrano 1.698 ricercatori a tempo determinato assunti su
1.857 programmati (91,4%), con il rispetto del vincolo europeo sulla quota femminile: le 770 ricercatrici
assunte rappresentano il 45,3% del totale delle assunzioni, al di sopra della soglia del 40% prevista dal target,
anche se in termini assoluti il numero & inferiore a quello programmato (770 su 936, 1'82,3% del valore
target).

Conriferimento alla misura M4C2, Investimento 1.1 (PRIN), I'obiettivo M4C2-7 risulta pienamente conseguito
attraverso I'attivazione delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato previste dal Piano. Tali assunzioni
non sono state effettuate direttamente nell’ambito dei singoli progetti PRIN, bensi attraverso il d.m.
856/2020 (secondo piano straordinario per il reclutamento di ricercatori), strumento utilizzato per dare
attuazione all’obiettivo occupazionale collegato alla misura. Il dato di 916 unita, computato ai fini del target
PNRR, rappresenta la quota di ricercatori direttamente riconducibili a progetti finanziati dal Piano. Il totale
delle assunzioni realizzate nell’ambito del piano straordinario ammonta invece a circa 3.330 unita. La
differenza tra 916 e 3.331 non segnala dunque un ritardo o un’insufficienza del reclutamento, ma riflette una
scelta tecnica di imputazione al perimetro PNRR di una parte delle posizioni complessivamente attivate.
L'investimento M4C2 -1.2 relativo al finanziamento dei giovani ricercatori presenta un quadro articolato:
sostanzialmente raggiunto il numero dei ricercatori finanziati (324 su 325) e le borse post-dottorato (156 su
156), mentre restano da completare le assunzioni di ricercatori a tempo determinato (256 su 293, I'87,4%) e
le iniziative attivate (3 su 5, il 60%), con un livello di avanzamento che andra valutato in coerenza con le
rispettive finestre temporali di conseguimento. Per le infrastrutture di ricerca e innovazione, tutte le 57
strutture risultano finanziate, ma quelle effettivamente completate sono 49 (86%) e i research manager
assunti 39 (68,4%): un divario che riflette la complessita della messa a regime di strutture complesse, per le
guali il reclutamento di figure manageriali specializzate si rivela piu difficoltoso del previsto.

L'area piu critica resta quella degli alloggi per studenti. Alla rilevazione di ottobre 2025 risultavano realizzati
circa 2.100 posti letto a fronte di 31.757 programmati nell’'ambito dei progetti in corso (6,7%), rispetto a un
obiettivo iniziale di 60.000 posti complessivi. Anche alla luce della rimodulazione intervenuta, che ha
rideterminato in 30.000 i posti letto da conseguire entro agosto 2026, permane un divario significativo da
colmare. Considerata la scadenza del 31 agosto 2026, si rende pertanto necessaria un’accelerazione
sostanziale dell’attuazione, la cui effettiva realizzabilita dipende dai tempi tecnici di completamento delle
opere e dal livello di avanzamento amministrativo e contrattuale degli interventi.

In sintesi, la lettura degli indicatori di monitoraggio restituisce un quadro a geometria variabile. | grandi
programmi della Componente M4C2 procedono bene e le assunzioni di ricercatori risultano allineate agli
obiettivi. Serve un monitoraggio specifico e rafforzato sugli alloggi per studenti, dove I'accelerazione in corso
va verificata per valutarne l'impatto sui target vincolanti. | corsi di orientamento scuola-universita
proseguono rapidamente e vanno accompagnati fino al completamento.
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Tabella 1.9 — Raggiungimento dei target quantitativi e indicatori di monitoraggio

Target di Data Rl R Uifiso 0 d Valore Valore %
Misura Descrizione o rg Descrizione obiettivo Misura | diPartenza | Obiettivo | rilevazione [ Descrizione Indicatore B -
riferimento conseg.
Target Target Target
Mac1-24 2-2026 | Rilasclo dialmeno 1,000 000 di attestati difrequenza | e, 0 1000000 |  Topzg | Studenticon corsiditransizione 1172359 | 680183 |  58,0%
per i corsi di transizione scuola-universita scuola-universita frequentati (v.a.)
MA4CL11.06.00 Orientamento attivo scuola- Il numero di scuole superiori in Italia & di 6.920, di
. universita M4C1-00-ITA-29 | Q2-2026 | cui 5.316 pubbliche (Istat). Accordi con tutte le Numero 0 6.000 T0073 Accordi sottoscritti (v.a.) 5.651 10.292 182,1%
scuole italiane.
M4C1-00-ITA-28 | Q2-2026 | Creazione di 50.000 corsi Numero 0 50.000 T0116 Corsi attivati (v.a.) 45.668 38.456 84,2%
Mac1-11 Q4-2023 | Assegnatzione, ad almeno 55 000 studenti Numero 0 55.000 |  T0101 23;5; ;(');'3”(‘1'2 ?“eg"“e nelfaa. 59582 | 58303 | 97,9%
Mac11.07.00 | Borse distudio perFaccesso | 4y 55 Q4-2024 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti Numero 0 55.000 T0334 Borse di studio assegnate nell'a.a. 61.213 60.429 98,7%
all’'universita 2023/2024 (v.a.)
M4C1-15BIS Q4-2025 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti Numero 0 55.000 T0335 Borse di studio assegnate nell'a.a. 64.370 64.324 99,9%
2024/2025 (v.a.)
MacL-23 Q2-2026 | Almeno 500 nuovi dottorati assegnati dedicatialle |\ = o 500 To123 Dottorati di ricerca in transizioni s00 497 99,4%
transizioni digitale e ambientale. digitale e ambientale (v.a.)
MA4C1-00-ITA-56 | Q2-2026 | Creazione di Digital Education hub Numero 0 3| Tossy | MNumerodicentridiformazione 3 3| 100,0%
digitali istituiti (v.a.)
M4C113.04.00 Dit!attic.a e.competenze MA4C1-00-TA-57 | Q2-2026 Realizzaziane. di.progetti per migliorare il ruolo delle Numero 0 3 To352 Reti d.i sQuaIg universitarie 17 3 17,6%
universitarie avanzate Scuole Superiori superiori attivate (v.a.)
MA4CL-00-1TA-58 | 02-2026 | Iniziative educative transnazionali Numero 0 10| Togsy | Imiziative transnazionaliin materia 2 24| 1000%
di istruzione (v.a.)
MA4C1-00-TA-59 | 02-2026 Pfartner.shlp 'strategnc.he/ |n|1|a(|ye per innovare la Numero 0 15 T0354 Par(.enar.natl strategici /iniziative 30 30 100,0%
dimensione internazionale del sistema AFAM realizzati (v.a.)
Borse di dottorato p.a. assegnate
Almeno 3.600 borse di dottorato generali, almeno To097 (v.a.) 3.010 2.978 98,9%
Dottorati di ricerca e dottorati 3.000 borse di dottorato nell’ambito della pubblica Borse di dottorato patrimonio
M4C114.01.00 | innovativi PA e patrimonio M4C1-12 Q4-2024 | amministrazione e almeno 600 borse di dottorato Numero 0 7.200 T0098 P 608 606 99,7%
" ) . . culturale assegnate (v.a.)
culturale dedicate al patrimonio culturale assegnate nell’arco
di tre anni. T0099 Borse di dottorato di ricerca PNRR 3621 3577 98,8%
assegnate (v.a. . 3 4
M4CIR1.07.00 | Alloggi per studenti M4c1-30 Q2-2026 f;i;fg“:ri::me“° 60000 postiletto Numero o 60.000| T0185 | Posti letto creati (v.a.) 31.757 2131 67%
M4C2-7 Q2-2025 Assunzi.one di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo Numero 0 900 T0090 Assunzifnni di ricercatori a tempo 3331 916 27,5%
Ricerca determinato (v.a.)
MA4C2I1.01.00 | (oyave prin Mac2-5 N o 3.150
e - i i di ri i umero 3 i di ri ii
( Q22025 | / a di almeno 3.150 progetti di ricerca di T0355 Pro;em di ricerca dl.lnteresse 5.533 5.533 100,0%
M4C2-6 interesse nazionale. Numero 3.150 5.350 nazionale aggiudicati (v.a.)
Concessione di almeno 550 borse di ricerca T0141 Iniziative attivate (v.a.) 5 3 60,0%
M4C2-1BIS Q22025 supplementar'n. Sor:l.dllsfacente.anche il fatto che Numero 0 550 T0282 Ricercatori finanziati (v.a.) 325 324 99,7%
almeno 550 giovani ricercatori abbiano ottenuto un Ricercatori a tempo determinato
Finanziamento di progetti T0207 . 293 256 87,4%
A ! 0 contratto. assunti (v.a.)
MA4C211.02.00 | presentati da giovani = -
ricercatori jone di i i Top37 | Glovaniricercatori che hanno 892 840 |  94,2%
Concess.lone dl_ almeno 300 borse di ricercaa ottenuto una borsa di ricerca (v.a.) )
Mac2-1 Q4-2022 | studenti. Soddisfacente che almeno 300 giovani Numero 50 300
ricercatori abbiano ottenuto un contratto. T0103 ?°’5)E post dottorato assegnate 156 156 | 100,0%
v.a.
M4C211.03.00 Parte.r|ar|a.tl este.sl a universita Mac2-8 Q2-2025 Assunzlf)ne di almgno 100 nufavl rlcercatorl é tempo Numero 0 1.400 T0208 RICQTCB‘QOI'I a tempo determinato 1.857 1.698 91,4%
centri di ricerca imprese determinato per ciascuno dei 14 partenariati assunti (v.a.)
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collaborazione con le imprese

parte di universita e istituti AFAM.

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

assegnate (v.a.)

Target di Data Unita di | Rif Valore - di di Valore Valore %
Misura Descrizione s Descrizione obiettivo Misura | diPartenza | Obiettivo | rilevazione | Descrizione Indicatore 5 -
riferimento conseg.
Target Target Target
MAC2-004TA-18 T0210 Ricercatrici a tempo determinato 936 770 82,3%
assunte (v.a.)
M4C211.04.00 Campioni nazionali di R&S su M4C2-9 Q22026 Centri r\a}nonall cui sono stati aggludncafn | sontram Numero 0 5 T0357 Centri nazionali operatwvn g Fhe 5 5 100,0%
alcune KET operativi e che hanno completato le attivita. hanno completato le attivita (v.a.)
Ecosistemi dell'innovazione, Almeno 10 ecosistemi dell'innovazione hanno Ecosistemi dell'innovazione che
M4€211.05.00 leader territoriali di R&S MA4C2-1881S Q2-2026 completato le attivita. Numero ° 10 0359 hanno completato le attivita (v.a.) u u RIS
. . n Almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema T0140 Infrastrutture fi (v.a.) 57 57 100,0%
Fondo per la realizzazione di | \4c5.16 Q2-2023 | i dii ture di ricerca e i ione, | Numero 0 30 -
Mac213.01.00 | YN sistema integrato di di almeno 30 research manager. T0206 Research manager assunti (v.a.) 57 39 68,4%
infrastrutture di ricerca e A 30 infrastratture di ri - N
innovazione M4C2-16BIS Q2-2026 | A'mene 3Uintrastrutture diricerca e innovazione Numero 0 30 T0360 Infrastrutture completate (v.a.) 57 49 86,0%
create o che hanno completato le attivita.
M4C213.03.00 | Borse di dottorato in M4C2-3 Q4-2024 | Assegnazione dialmeno 6 000 borse di dottoratoda |\ -0 o N 6.000 10100 Borse di dottorato innovativo 5.956 5.780 97,0%
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La distribuzione territoriale degli interventi

L’analisi della localizzazione territoriale dei progetti PNRR a titolarita MUR consente di leggere le principali
dinamiche geografiche del sistema dell’alta formazione e della ricerca: da un lato la naturale concentrazione
nelle aree a maggiore densita di atenei e poli scientifici, dall’altro una presenza rilevante di interventi nel
Mezzogiorno, coerente con I'impostazione di riequilibrio territoriale del Piano.

Sulla base dei dati aggiornati a ottobre 2025, la distribuzione regionale dei progetti finanziati colloca la
Lombardia come prima regione con 3.528 iniziative (15%) e 1.253,3 milioni di euro (11,8%), seguita dal Lazio
con 3.209 progetti (13,6%) e 1.269,4 milioni di euro (11,9%) e dalla Campania con 2.613 progetti (11,1%) e
1.103,3 milioni di euro (10,4%). Nel complesso, queste tre regioni concentrano 9.350 progetti (circa il 39,7%
del totale) e 3.626,0 milioni di euro (circa il 34,1% delle risorse), a conferma del ruolo dei principali poli
universitari e di ricerca anche in termini di capacita di attivazione progettuale.

A livello di macroaree, il Mezzogiorno (Sud e Isole) rappresenta I'aggregato pil consistente in termini di
numerosita, con 7.446 progetti (circa 31,6%) e 3.290,4 milioni di euro (30,9%). Seguono il Centro con 5.961
progetti (25,3%) e 2.152,8 milioni di euro (20,2%), il Nord-Ovest con 5.409 progetti (22,9%) e 2.139,8 milioni
di euro (20,1%) e il Nord-Est con 4.670 progetti (19,8%) e 1.773,8 milioni di euro (16,7%). Nel complesso, la
distribuzione risulta relativamente bilanciata; al tempo stesso, il confronto tra quote di progetti e quote di
finanziamento segnala differenze nella dimensione media delle iniziative (ad esempio, al Centro la quota di
progetti & pil elevata della quota di risorse, indicando una progettualita di minore valore economico).

Un elemento distintivo riguarda I'“Ambito nazionale”: si intende quella serie di progetti e finanziamenti
associati ad aggregazioni di pil soggetti la cui realizzazione non puo essere attribuita a un’area geografica
specifica. Pur contando 323 progetti (1,4%), concentra 1.279,9 milioni di euro (12%). Si tratta quindi di un
numero limitato di iniziative a elevato importo unitario e con ricadute non circoscrivibili a una singola regione,
coerenti con interventi di sistema. Per contro, la quasi totalita delle progettualita risulta territorialmente
localizzata: la componente nazionale e contenuta in termini numerici, mentre la massa degli interventi resta

diffusa e ancorata alle specificita dei singoli contesti regionali e degli attuatori.

Tabella 1.10 — PNRR a titolarita MUR: progetti e risorse per regione e area geografica

Territorio Progetti* (v.a.) val.% Finanziamento** (min €) val.%
Piemonte 1.331 5,6% 610,4 5,7%
Valle D’Aosta 13 0,1% 8,9 0,1%
Lombardia 3.528 15,0% 1.253,3 11,8%
Liguria 568 2,4% 267,2 2,5%
Nord-Ovest 5.409 22,9% 2.139,8 20,1%
Trentino-Alto Adige 472 2,0% 149,0 1,4%
Friuli-Venezia Giulia 575 2,4% 176,3 1,7%
Veneto 1.626 6,9% 539,7 5,1%
Emilia-Romagna 2.037 8,6% 908,8 8,5%
Nord-Est 4.670 19,8% 1.773,8 16,7%
Toscana 1.898 8,0% 590,0 5,5%
Umbria 377 1,6% 99,6 0,9%
Marche 522 2,2% 193,8 1,8%
Lazio 3.209 13,6% 1.269,4 11,9%
Centro 5.961 25,3% 2.152,8 20,2%
Abruzzo 665 2,8% 231,6 2,2%
Molise 137 0,6% 46,5 0,4%
Campania 2.613 11,1% 1.103,3 10,4%
Puglia 1.404 6,0% 560,0 5,3%
Basilicata 165 0,7% 57,7 0,5%
Calabria 604 2,6% 286,7 2,7%
Sud 5.479 23,2% 2.285,8 21,5%
Sicilia 1.441 6,1% 720,8 6,8%
Sardegna 542 2,3% 283,8 2,7%
Isole 1.967 8,3% 1.004,6 9,4%
Ambito Nazionale 323 1,4% 1.279,9 12,0%
Italia 23.579 100,0% 10.646,0 100,0%

* | progetti PNRR comprendono sia quelli localizzati nella singola regione (o area geografica), sia i progetti che insistono su piti regioni (o
aree geografiche), per cui la somma dei totali territoriali (regionali e ripartizionali) non restituisce il totale nazionale.

** In relazione alle misure M4C211.03, M4C21/1.04, M4C211.05 vi é una quota di importo impegnato non attribuito alle singole
progettualita, per cui il dato del finanziamento attivato complessivo non somma per territorio.
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]
Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Siillustra di seguito la distribuzione territoriale a livello piu analitico per ciascuna delle due componenti della
Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

In M4C1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione) risultano 4.395 progetti per 2.422,5 milioni di
euro. Le maggiori concentrazioni territoriali coincidono con i principali poli universitari: Lombardia (648
progetti; 14,7%), Lazio (596; 13,6%) e Campania (529; 12%). Tuttavia, sul versante finanziario la graduatoria
si riorganizza leggermente: Campania (284,6 milioni di euro; 11,7%), Lazio (262,4 milioni di euro; 10,8%) e
Lombardia (251,0 milioni di euro; 10,4%). Nel complesso, queste tre regioni concentrano circa il 40,3% dei
progetti ma il 32,9% delle risorse, segnalando una asimmetria moderata: nelle aree con maggiore numerosita
progettuale prevalgono interventi “diffusi” e di importo medio piu contenuto, mentre alcune regioni
mostrano progetti mediamente piu “pesanti” (ad esempio Sicilia: 311 progetti, 7,1% vs 228,4 milioni di euro,
9,4%; Emilia-Romagna: 348, 7,9% vs 222,9 milioni di euro, 9,2%). In M4C1 la quota di risorse non attribuibile
territorialmente ¢ limitata (circa 70,7 milioni di euro, pari a ~2,9%), per cui il confronto progetti/finanziamenti
riflette in modo abbastanza diretto differenze nella dimensione media degli interventi.

In M4C2 (dalla ricerca all'impresa) I'ordine di grandezza € nettamente superiore: 19.184 progetti per 8.223,5
milioni di euro. Anche qui, per numerosita di iniziative, guidano Lombardia (2.880; 15%), Lazio (2.613; 13,6%)
e Campania (2.084; 10,9%). Sul lato finanziario, la leadership € pil ravvicinata: Lazio (1.007,0 milioni di euro;
12,2%), Lombardia (1.002,3 milioni di euro; 12,2%), Campania (818,7 milioni di euro; 10%). Il confronto
“grezzo” mostra, anche in questo caso, una concentrazione maggiore dei progetti (39,5% nelle prime tre
regioni) rispetto alle risorse (34,4%), ma I'asimmetria & in larga parte spiegata dal fatto che una quota
rilevante dei finanziamenti M4C2 non é territorializzabile (circa 1.218,4 milioni di euro, pari al 14,8%), perché
riferita a iniziative di sistema e/o con ricadute non circoscrivibili a una singola regione. Infatti, considerando
solo le risorse attribuite alle regioni, Lombardia-Lazio-Campania arrivano a circa il 40,4% del finanziamento
regionale, sostanzialmente in linea con il loro peso in termini di progetti.
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Figura 1.11 — Missione 4 a titolarita MUR: distribuzione percentuale dei progetti per regione

Progetti M4C1 - Potenziamento offerta dei servizi di istruzione Progetti M4C2 - Dalla ricerca all'impresa

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Figura 1.12 — Missione 4 a titolarita MUR: distribuzione percentuale del finanziamento per regione

Finanziamento attivato - M4C1, Potenziamento offerta dei servizi di istruzione Finanziamento attivato - M4C2, Dalla ricerca all'impresa

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
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Gli interventi per soggetto attuatore e area geografica

Come gia osservato, la numerosita dei progetti a titolarita universitaria rappresenta I'elemento
strutturalmente dominante del PNRR in tutti i territori. Considerando le distribuzioni per area geografica, le
universita concentrano ovunque la larga maggioranza dei progetti: si collocano intorno all’'87-89% nel Nord-
Ovest (4.705) e nel Sud (4.854), raggiungono I'89,4% nel Nord-Est (4.176) e scendono — solo percentualmente
—al 79,2% nel Centro (4.721), dove sono gli enti pubblici di ricerca a emergere rispetto al resto del territorio
(884 progetti che rappresentano il 14,8% del totale ripartizione, a fronte di valori numericamente inferiori e
che oscillano percentualmente tra il 4 e il 10% nelle restanti aree). Le istituzioni AFAM mantengono ovunque
un peso numericamente contenuto (tra I'1% e il 2%). La categoria “Altri soggetti” — che include enti per il
diritto allo studio, enti territoriali e altri soggetti pubblici o privati —incide in generale in misura limitata ma
non trascurabile, con una presenza piu accentuata nel Nord-Ovest (357) e nel Centro (292).

Tabella 1.11 — PNRR Missione 4: progetti per area geografica e soggetto attuatore

Altri §ogg§tti
Area geografica Universita AFAM EPR sﬁ?ftilo? Z%?gfff&g;g?;, Totale progetti
privato)

Nord-Ovest 4.705 122 225 357 5.409
Nord-Est 4.176 59 175 260 4.670
Centro 4.721 64 884 292 5.961
Sud 4.854 92 299 234 5.479
Isole 1.692 30 98 147 1.967
Ambito Nazionale 228 2 34 59 323
Italia 20.605 479 1.728 1.483 23.579

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Figura 1.13 — PNRR Missione 4 a titolarita MUR: distribuzione dei progetti per area geografica e soggetto attuatore

B Universita - AFAM mm EPR W Altri soggetti

87,4%

Italia 20.605
o
Nord-Ovest ?17"1?)20
4%
Nord-Est Peti
9
Centro Zt?fzzf
88,6%
Sud 4.854
86,0%
Isole 1.692
o
Ambito Nazionale 7‘2"268/0
0,6% - 2
0 20 40 60 80 100

Composizione percentuale (%)

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Il passaggio dalla numerosita dei progetti ai volumi finanziari restituisce un quadro piu articolato. A parita di
territorio, la distribuzione delle risorse non ricalca quella dei progetti e indica una diversa intensita finanziaria
media per tipologia di soggetto attuatore. Nel Nord-Ovest e nel Nord-Est questa dinamica e particolarmente
evidente, infatti pur in presenza di una netta prevalenza di progetti universitari, la quota maggiore dei
finanziamenti & assorbita dalla categoria “Altri soggetti”, che supera il 57% delle risorse nel Nord-Ovest
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(1.227,2 milioni di euro) e raggiunge il 51,6% nel Nord-Est (915,4 milioni), mentre le universita si attestano
rispettivamente al 38,3% (819,4 milioni) e al 40,3% (714,1 milioni).

Nel Centro emerge con maggiore chiarezza il ruolo degli enti pubblici di ricerca, che concentrano il 9,2% dei
finanziamenti (198,1 milioni di euro), pur rappresentando una quota piu elevata di progetti. Anche in
quest’area la componente “Altri soggetti” risulta predominante, con oltre il 58% delle risorse dedicate
(1.249,5 milioni di euro), mentre la quota universitaria (31,5%) risulta inferiore al peso in termini di
numerosita dei progetti (678,5 milioni). Nel Sud e nelle Isole, infine, la distribuzione dei finanziamenti appare
piu equilibrata ma conferma anche qui una forte incidenza della componente “Altri soggetti”, che raggiunge
il 52,7% delle risorse nel Sud (1.205,6 milioni di euro) e il 62,7% nelle Isole (629,9 milioni), a fronte di una
quota universitaria rispettivamente del 36,6% (837,4 milioni di euro) e del 29,8% (298,9 milioni).

Un profilo del tutto distinto riguarda i progetti di ambito nazionale, dove la distribuzione finanziaria &
fortemente concentrata sugli EPR, che assorbono il 56,4% (721,9 milioni di euro) delle risorse, pur
rappresentando solo il 10,5% dei progetti (34 in valore assoluto).

Tabella 1.12 — PNRR Missione 4 a titolarita MUR: finanziamenti (milioni di euro) per area geografica e soggetto attuatore

Altri slodggetti ’ _—
. e enti per il diritto allo otale
Area geografica Universita AFAM EPR s(tudio?enti territoriali, finanziamenti
privato)
Nord-Ovest 819,4 29,6 63,6 1.227,2 2.139,8
Nord-Est 714,1 16,5 127,8 915,4 1.773,8
Centro 678,5 26,6 198,1 1.249,5 2.152,8
Sud 837,4 39,4 203,4 1.205,6 2.285,8
Isole 298,9 13,7 62,1 629,9 1.004,6
Ambito Nazionale 89,1 0,2 721,9 468,6 1.279,9
Italia 3.437,5 126,1 1.377,1 5.696,2 10.646,0

Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025

Figura 1.14 — PNRR Missione 4: distribuzione dei finanziamenti (milioni di euro) per area geografica e soggetto attuatore

Bl Universita . AFAM EEm EPR W Altri soggetti
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Fonte: Italia Domani-Open data, ottobre 2025
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KPI per la continuita nella valutazione degli effetti post-PNRR

L’aspetto progettuale e finanziario del PNRR rappresenta certamente la dimensione piu immediata di analisi
dello stato di attuazione e di spesa dei diversi interventi. Va tuttavia evidenziato che il principale obiettivo
del PNRR & quello di creare le condizioni a livello di sistema Paese affinché la spesa si trasformi in
investimento duraturo. Questo significa che dopo aver messo a terra tutte le iniziative finanziate, il sistema
dell’alta formazione e della ricerca dovrebbe trovarsi a un punto di ripartenza molto superiore rispetto a
guello esistente prima del PNRR.

Per stimolare il sistema nella direzione indicata e assicurare continuita ad alcuni interventi di rilievo finanziati
dal PNRR, con il decreto ministeriale n. 398 del 19 maggio 2025, il Ministero dell’Universita e della Ricerca
ha introdotto un sistema strutturato di indicatori chiave di prestazione (KPI) per valutare — e sostenere —la
continuita operativa delle principali iniziative di ricerca avviate con il PNRR. Il provvedimento si colloca nel
quadro delineato dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 579-582), che istituisce un fondo di 150 milioni
di euro annui per il biennio 2027-2028 (300 milioni complessivi) destinato al consolidamento degli
investimenti oltre la chiusura del Piano. Le risorse annue sono ripartite tra le tipologie di intervento in modo
predefinito: 80 milioni ai Centri Nazionali, 40 milioni ai Partenariati Estesi e 30 milioni alle iniziative di ricerca
sanitaria del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Il decreto, in tutti i casi, pone I'attenzione sull’hub, cioé il soggetto capofila che governa l'iniziativa e coordina
la rete di partner (universita, enti di ricerca, imprese), assicurando attuazione, rendicontazione e risultati
comuni. L'obiettivo & orientare in modo selettivo I'assegnazione delle risorse post-PNRR, premiando le
esperienze pil solide sotto il profilo della gestione, della sostenibilita economico-finanziaria e della capacita
di generare impatti durevoli.

Per rendere il sistema facilmente leggibile, i KPI sono organizzati in cinque dimensioni (punteggio massimo
22 punti) che coprono l'intero ciclo di vita di un hub: affidabilita (capacita di attuare e rendicontare),
sostenibilita economica (attrazione di risorse esterne), impatto sulla societa (rete, comunita scientifica,
formazione), impatto sulle politiche (accordi e contributi operativi verso la PA) e costruzione di capacita
(infrastrutture e servizi comuni, coinvolgimento delle imprese, valorizzazione della proprieta intellettuale).
La forte ponderazione dell’affidabilita nella gestione progettuale (8 punti su 22) premia gli hub che hanno
dimostrato capacita di coordinamento e attuazione: chi non trasforma i finanziamenti in attivita concrete
risulta penalizzato.

Rilevante e anche I'attenzione alla sostenibilita economica post-PNRR: gli indicatori su risorse esterne, spesa
con coinvolgimento delle imprese e valorizzazione (brevetti e start-up) mirano a individuare hub con modelli
finanziariamente sostenibili e capacita di attrarre investimenti e partnership, riducendo il rischio che
infrastrutture e reti costruite con fondi straordinari perdano operativita al termine del sostegno pubblico.
Infine, il framework introduce un meccanismo correttivo esplicito: gli hub che si collocano nella fascia di
punteggio 6-9 e accedono all’assegnazione minima sono tenuti a presentare una strategia di ristrutturazione
e rilancio, anche tramite integrazione o incorporazione con altri hub, favorendo sinergie e possibili
concentrazioni tra realta affini sul piano scientifico o territoriale. In questo modo, la valutazione non si limita
a certificare la performance, ma orienta anche azioni di consolidamento e miglioramento in vista della fase
post-PNRR.

11 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-398-del-19-5-2025.
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Tabella 1.13 — Sistema di valutazione d.m. 398/2025: dimensioni, punteggi e soglie di accesso al riparto

svolta con imprese, valorizzazione
(brevetti/start-up).

Dimensione (d.m. 398/2025) Punti (max) Cosa viene misurato Descrizione
Uso delle risorse PNRR/PNC Misura la capacita dell’hub di trasformare
N (spesa/avanzamento finanziario al netto del finanziamenti in attivita verificabili e
Affidabilita 8 . . . . N Uil ”
personale) e rendicontazione delle risorse rendicontate: & la base “abilitante” per
dedicate alla continuita. I’accesso al sostegno post-PNRR.
Risorse esterne acquisite (contratti, Verifica se I'hub sta costruendo un modello
Impatto economico e sostenibilita 4 finanziamenti, quote associative e altre che regge nel tempo, riducendo la
entrate). dipendenza dal solo finanziamento pubblico.
Nuovi partner coinvolti, ampliamen I
uo pa t .e. coinvolti, amplia . ento della Valuta la capacita di fare rete, attrarre
s comunita di ricerca (anche tramite .
Impatto sulla societa 4 . competenze e trasferire conoscenza: un hub
reclutamento), utenza della formazione " ” . . -
, aperto” e utile oltre i confini del progetto.
erogata dall’hub.
- Accordi con Ministeri/PA centrali con M|sur§ la capacita di mc@gre su s'rjelte' .
Impatto sulle politiche 2 . e o pubbliche e trasformare i risultati in azioni e
rilevanza operativa/finanziaria. )
strumenti per la PA.
Investimenti/gestione di infrastrutture, Valuta la costruzione di capacita durevoli:
. ) laboratori e servizi comuni, quota di attivita | strutture e servizi condivisi, collaborazione
Building capacity 4

con il tessuto produttivo, risultati che
generano valore e continuita.

Esito della valutazione (soglie)

® < 6/22 esclusione;

e 6-9/22 assegnazione minima (con
richiesta di strategia di rilancio). Ai
partenariati estesi € 500.000; ai centri
nazionali 3,5 min €; per le iniziative PNC
(ricerca sanitaria) 1,5 min €.

e 210/22 Riparto proporzionale al
punteggio, con assegnazione base
garantita: ai partenariati estesi 1 min €, ai
centri nazionali 7 min €, per le iniziative
PNC 3 min €.

La logica é selettiva e orientata ai risultati:
sostiene chi dimostra affidabilita e
prospettiva di consolidamento, e chiede
correzioni ai casi piu fragili.

Fonte: MUR-decreto ministeriale n. 398 del 19 maggio 2025

Una proposta per valutare gli effetti post-PNRR

| KPI introdotti dal d.m. 398/2025 rappresentano un passo importante perché ancorano la continuita degli
hub a criteri misurabili di affidabilita, sostenibilita e impatto. Si tratta tuttavia di un impianto costruito per
una finalita specifica — valutare la performance e la capacita di tenuta dei singoli hub — e non copre la
questione pil ampia: cosa restera del PNRR “Istruzione e Ricerca” dopo il 2026?
Per rispondere € necessario un ragionamento pil articolato, che parta dalla ratio degli investimenti e arrivi a
definire indicatori capaci di catturare gli effetti strutturali del piano nel medio-lungo termine.
Il percorso logico si articola in una serie di domande concatenate:

1. Perché sono state investite risorse in specifici ambiti del sistema della formazione superiore e della

ricerca?

2. Quale impatto a medio-lungo termine ci si attende da questi investimenti?

3. Quali condizioni strutturali devono essere soddisfatte perché gli effetti siano duraturi?
Le risposte cambiano in funzione delle aree di intervento. Dall’analisi condotta nei paragrafi precedenti, le
misure PNRR a titolarita MUR si raggruppano in quattro ambiti tematici, ciascuno con una propria logica di
investimento, un proprio orizzonte di impatto e, di conseguenza, un proprio set di indicatori.
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Tabella 1.14 — Ambiti di intervento, impatti attesi e condizioni di sostenibilita

Ambito

Situazione di partenza e obiettivo

Impatto atteso

Condizioni per la sostenibilita

Accesso e diritto allo
studio

L’Italia presenta storicamente tassi di
partecipazione all’istruzione terziaria
inferiori alla media europea, con forti
divari territoriali e socioeconomici. Le
misure su borse di studio, alloggi e
orientamento rispondono
all’obiettivo di ampliare la base di
accesso e ridurre 'abbandono
precoce, in particolare per gli
studenti provenienti da contesti
svantaggiati e dalle regioni del
Mezzogiorno.

Un aumento strutturale del
tasso di iscrizione e
completamento degli studi
universitari, una riduzione
del divario territoriale
nell’accesso e un
miglioramento delle
condizioni materiali di
studio, in particolare per gli
studenti fuori sede.

Le borse di studio richiedono un flusso di
finanziamento ordinario che sopravviva
alla fine del PNRR: il rischio concreto &
che 'ampliamento della platea dei
beneficiari, realizzato con risorse
straordinarie, non sia sostenibile a regime
con i fondi ordinari del diritto allo studio.
Gli alloggi, una volta realizzati, devono
mantenere la destinazione d’uso
studentesca e praticare canoni accessibili,
evitando la riconversione a usi piu
redditizi.

Capitale umano

Il sistema italiano della ricerca soffre
di una cronica carenza di ricercatori
rispetto ai paesi comparabili, di una
scarsa attrattivita internazionale e di
una limitata capacita di assorbimento
dei dottori di ricerca da parte del
settore produttivo. Le misure su
dottorati, giovani ricercatori e
dottorati innovativi con le imprese
puntano ad ampliare la base di
capitale umano altamente qualificato
e a rafforzare il legame tra
formazione dottorale e mondo del
lavoro.

Un incremento del numero
di ricercatori nel sistema
pubblico e privato, un
miglioramento
dell’occupabilita dei dottori
di ricerca e una maggiore
permeabilita tra accademia
e impresa.

Le posizioni a tempo determinato
finanziate dal PNRR devono trovare uno
sbocco stabile nella ricerca o nel tessuto
produttivo contribuendo all’'innovazione e
alla creazione di valore aggiunto. Se
questo non avviene, I'investimento in
capitale umano si traduce in una
precarieta temporaneamente finanziata.
Per i dottorati innovativi, la sostenibilita
dipende dalla disponibilita a continuare a
co-finanziare percorsi dottorali anche
dopo I'esaurimento degli incentivi
pubblici.

Infrastrutture ed
ecosistemi di ricerca

Il sistema italiano della ricerca
dispone di infrastrutture
frammentate e sottodimensionate
rispetto ai principali competitor
europei. | partenariati estesi, i
campioni nazionali, gli ecosistemi
dell’innovazione e le infrastrutture di
ricerca mirano a creare masse
critiche su tecnologie abilitanti, a
rafforzare la collaborazione tra
universita, EPR e imprese e a
costruire nodi competitivi a livello
europeo.

Un aumento della capacita
di ricerca e innovazione del
sistema, misurato in
termini di produzione
scientifica, brevetti,
attrazione di finanziamenti
competitivi e trasferimento
tecnologico verso il settore
produttivo.

Le strutture create con il PNRR devono
dotarsi di un modello di governance e di
finanziamento che ne garantisca la
sopravvivenza oltre il 2026. Il rischio
principale & che partenariati e campioni
nazionali, costruiti con risorse
straordinarie, non riescano a generare
entrate proprie sufficienti (da progetti
competitivi, contratti con I'industria,
servizi) o a ottenere un finanziamento
strutturale sostitutivo.

Didattica e competenze
avanzate

L'offerta formativa universitaria
italiana necessita di un
aggiornamento nelle competenze
digitali, nell'internazionalizzazione e
nella capacita di rispondere alla
domanda del mercato del lavoro in
rapida evoluzione. Le misure sulla
didattica avanzata puntano a
innovare i percorsi formativi
attraverso poli digitali, reti di
eccellenza e collaborazioni
transnazionali.

Un miglioramento delle
competenze digitali e
trasversali dei laureati, una
maggiore
internazionalizzazione dei
percorsi e un
rafforzamento del legame
tra formazione
universitaria e fabbisogni
professionali.

Le innovazioni didattiche introdotte con il
PNRR devono essere integrate nell’offerta
formativa ordinaria degli atenei. | centri di
formazione digitale e le reti di scuole
superiori devono consolidare un modello
organizzativo autonomo, evitando di
restare iniziative pilota prive di continuita.
L'internazionalizzazione richiede accordi
strutturali con atenei partner, non solo
progetti a termine.

Fonte: ANVUR

Nell’ambito dello schema proposto il passaggio successivo & quello di identificare KPI specifici che consentano
di misurare oggettivamente I'impatto degli investimenti fatti e del valore creato con le risorse PNRR. Solo un
monitoraggio continuo dei suddetti indicatori e I'auspicabile miglioramento degli stessi possono condurre a
una valutazione corretta e sistematica sul ritorno e la continuita del grande impegno profuso sino ad oggi.

E da qui I'ultima domanda ¢ la seguente: quali indicatori possono supportare la misurazione dell'impatto e
della sostenibilita?

Su questo e necessario avviare da subito una riflessione condivisa tra gli attori del sistema, per programmare
il futuro e dare continuita al percorso intrapreso. Si tratta di definire un metodo di valutazione che sia
ancorato a indicatori oggettivi, alimentato da fonti dati gia consolidate (anagrafe nazionale degli studenti,
banca dati docenti, nuova anagrafe della ricerca, ecc.) — e strutturato su rilevazioni a cadenza regolare per
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un orizzonte di almeno cinque-sette anni dalla conclusione del piano, con report annuali di valutazione. Gli
indicatori dovranno essere sistematicamente disaggregati per macroarea geografica e per genere, per
verificare se il PNRR ha contribuito a ridurre o ad ampliare i divari che ne avevano motivato I'intervento. Sara
inoltre essenziale costruire una base di confronto tra la traiettoria pre-PNRR e quella post-PNRR sulle
principali grandezze — numero di dottorati, ricercatori, brevetti, pubblicazioni, finanziamenti competitivi,
tasso di accesso all’'istruzione terziaria, dottori di ricerca assunti nelle imprese — per stimare, pur con i limiti
metodologici del caso, I'addizionalita effettiva dell’investimento.

Il nuovo punto di partenza post-PNRR dovrebbe trovare un sistema della formazione superiore e della ricerca

piu solido, piu integrato con il tessuto produttivo e pill competitivo in ambito europeo. La tenuta dei risultati

del piano dipende tuttavia dalla continuita che si riuscira a garantire oltre il 2026: non solo attraverso
stanziamenti di risorse pubbliche e private che consolidino nel medio-lungo periodo gli interventi avviati, ma
anche attraverso scelte di governance — stabilizzazione delle strutture consortili, messa a regime dei modelli
organizzativi sperimentati, mantenimento delle reti di collaborazione costruite — che trasformino I'impulso

straordinario del PNRR in capacita ordinaria del sistema. La sfida, in ultima analisi, non & solo completare il

piano nei tempi previsti, ma fare in modo che ciod che il piano ha costruito non si disperda una volta esaurite

le risorse che lo hanno reso possibile.

In questa direzione vanno alcune azioni introdotte nella legge 199/2025 (lege di bilancio 2026) in cui,

coerentemente con il quadro illustrato, sono stati previsti dei finanziamenti extra PNRR per:

e Incremento dall’anno 2026 del fondo integrativo per il diritto allo studio per un importo di 250 milioni di
euro (art. 1, comma 713);

e Sostegno alle universita e agli enti pubblici di ricerca per I'assunzione di Ricercatori a tempo determinato
con risorse destinate per il 50% dei posti a ricercatori gia assunti su progetti PNRR. Tale intervento e
sostenuto con un incremento del FFO (+11,3 milioni annui dal 2026 e +38,7 milioni annui dal 2027) e del
FOE (+7,27 milioni annui dal 2026 e +1,45 milioni annui dal 2027);

e la costituzione dall’anno 2026 del Fondo per la programmazione della ricerca che accorpa i principali
fondi nazionali (FIS, FISA, FIRST, FOE) e che parte da un importo di circa 409 milioni di euro dal 2026 che
vanno a crescere negli anni successivi. Nell’lambito del Fondo e previsto che 150 milioni di euro siano
dedicati ai PRIN.
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